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INTRODUCCIÓN 
 
         El presente trabajo de Tesis se ha desarrollado sobre la optimización de avance 
lineal, costos operativos y sostenimiento con Small Bolter en la construcción de la rampa 
1910.  
        En esta Tesis se da mayor énfasis sobre los ajustes técnicos y operacionales en el 
proceso de perforación, voladura, limpieza y sostenimiento con la finalidad de 
incrementar metros de avance lineal por mes y de igual manera optimizar tiempo de 
perforación, tiempo de limpieza y tiempo de sostenimiento. 
        En la actualidad se tiene incumplimiento de avance lineal en la construcción de la 
rampa 1910 y a la vez se estima el costo del ciclo operativo es muy elevado, por ende, 
se está planteando rediseño de la malla de perforación en perforación y voladura para 
incrementar eficiencia por disparo, de esta manera alcanzar cumplimiento de avance 
programado por el cliente. 
         Actualmente la actividad de sostenimiento con perno hydrabolt se desarrolla con 
manualmente con apoyo de Jumbo, de acuerdo a los antecedentes en este proceso de 
sostenimiento se ha registrado dos accidentes con lesión al personal, por tal motivo, como 
acción correctiva se realiza gestión de cambio de implementación de Small Bolter para el 
sostenimiento y de esta manera eliminar exposición del personal a peligros de alto riesgo. 
El equipo de sostenimiento Small Bolter de la empresa Sandvick Group exclusivamente 
para el sostenimiento de labores subterráneas, el cual nos permite realizar el 
sostenimiento de un frente en menor tiempo y sin exponer a la persona a peligros de alto 
riesgo. 
         La ejecución de la rampa 1910 comprende de: perforación, voladura, ventilación, 
limpieza y sostenimiento, donde se da mayor énfasis en perforación y voladura por su 
gran importancia en las operaciones mineras subterráneas. 
         Esta tesis consta de 5 Capítulos en toda la estructura, siendo el primer capítulo - 
Generalidades de la metodología de la investigación, segundo capítulo - Marco teórico, 
tercer capítulo - Generalidades de Unidad Minera Pallancata, cuarto capítulo - Proceso 
constructivo de la rampa 1910 y quinto capítulo - Resultados y análisis.  
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  RESUMEN 
 
         En la presente Tesis el objetivo principal es optimizar las actividades del ciclo 
operativo en la construcción de la rampa 1910 implementando controles operacionales 
en perforación, voladura, limpieza y sostenimiento, donde se está realizado un análisis 
técnico económico de las condiciones actuales y mejorados en perforación y voladura, 
limpieza de material roto por voladura y sostenimiento de las labores. 
         Como objetivo específico se tiene el rediseño de una malla optima de perforación y 
voladura para incrementar la eficiencia de voladura y por otra parte disminuir los costos 
operativos en ciclo de minado de la rampa en la Unidad de Operación Pallancata de la 
Compañía Minera Ares S.A.C. 
El contenido de la tesis consta de descripciones geológicas y geomecánica del lugar de 
estudio.  
         Esta investigación se ha desarrollados como respuesta a las necesidades de 
mantener la producción de mineral de la Unidad Minera Pallancata, en vista que las 
reservas minerales del proyecto de explotación (Pablo alta) se iba agotando cada vez por 
la extracción continua que se tiene, para no desabastecer la producción de la planta se 
ha visto necesario ingresar a la zona mineralizada (Pablo baja) mediante una rampa 
negativa. 
         Para realizar un análisis de técnico económico se ha recopilado datos de campo a 
diario (interior mina) dando mayor prioridad la actividad de perforación, voladura, limpieza 
y sostenimiento. 
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CAPITULO I 
GENERALIDADES DE LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÒN 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 Descripción del problema 
 
          La Cía. Minera Ares - Unidad de Operación Pallancata, en la actualidad viene 
extrayendo mineral del proyecto Pablo (zona alta) aplicando método de explotación por 
sub niveles y niveles horizontales (Bench  and fill) desde el Nv 4306 hasta el Nv 4402.  
          La capacidad de la planta concentradora de la Unidad Minera Selene es de 
3000TMD, para el cual, se requiere mantener la extracción de mineral que cubra dicha 
capacidad, sin embargo, las reservas del Proyecto Pablo (zona alta) viene agotándose 
por la explotación continua que se tiene. Para mantener la producción de mineral de 
planta de tratamiento, Cía. Minera Ares, ha iniciado construcción de una rampa de 
gradiente negativa 1910 de 4.5mx4.5m de sección a fin ingresar a la zona mineralizada 
y extraer mineral de la parte inferior (profundización).  
          Esta rampa inicia en el Nv 4306, que de acuerdo al proyecto inicial comunicará 6 
niveles hasta el Nv 4232. De esta manera la Cía. Minera Ares – Unidad de Operación 
Pallancata pueda cubrir la necesidad de la planta sin ningún inconveniente. 
          La ejecución de la rampa 1910 está sujeto al cumplimiento de programa mensual 
proporcionado parte de Cía. Minera Ares, por consiguiente, la E.C. IESA S.A. debe 
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cumplir con lo programado en el tiempo establecido de tal manera no perjudique la 
producción de mineral.   
          El programa mensual de la ejecución en la rampa es un promedio de 50 metros, 
sin embargo, el cumplimiento promedio de avance mensual en la rampa es de 35.5m, 
quedando una diferencia promedio de 14.50 metros mensual. 
          Para continuar con la ejecución de la rampa 1910 y culminar la ejecución en el 
tiempo establecido, es necesario realizar análisis todo el ciclo de operativo y luego 
plantear algunos ajustes para optimizar el tiempo y costos operativos en: perforación, 
voladura, acarreo y sostenimiento. 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 Problema general 
 
         ¿En qué medida se podrá mejorar el cumplimiento de avance programado en la 
construcción de la rampa 1910 al implementar controles operacionales en perforación, 
voladura, limpieza y sostenimiento en la Unidad de Operación Pallancata? 
 
 Problemas específicos 
 
a) ¿Cuál será la eficiencia de disparo al rediseñar una malla optima de perforación y 
voladura, proponiendo nuevas prácticas de perforación y carguío de explosivos en 
la construcción de la rampa 1910, Unidad de Operación Pallancata? 
 
b) ¿En qué medida disminuirá los costos unitarios operativos en perforación, 
voladura, limpieza y sostenimiento en construcción de la rampa 1910 en la Unidad 
de operación Pallancata? 
 
c) ¿Cuál será el nivel de riesgo para el personal al realizar sostenimiento con Small 
Bolter en reemplazo de sostenimiento manual con Jumbo en la construcción de la 
rampa 1910, Unidad de Operación Pallancata? 
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1.3. OBJETOVOS DE LA INVESTIGACION 
 
 Objetivo principal 
 
Mejorar cumplimiento de los avances programados en la construcción de la rampa 
1910 implementando controles operacionales en perforación, voladura, limpieza y 
sostenimiento con Small Bolter en la Unidad de Operación Pallancata. 
 
 Objetivos específicos 
 
a) Mediante un rediseño óptimo de la malla de perforación y proponiendo nuevas 
prácticas de perforación y carguío de explosivos   incrementar la eficiencia de 
disparo en la construcción de la rampa 1910, Unidad de Operación Pallancata. 
 
b) Disminuir los costos operativos en perforación, voladura, limpieza y sostenimiento 
de construcción de la rampa 1910, Unidad de Operación Pallancata. 
 
c) Disminuir el nivel de riesgo para el personal realizando sostenimiento con Small 
Bolter en la construcción de la rampa 1910, Unidad de Operación Pallancata. 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
         Para mantener la producción de mineral de Cía. Minera Ares se requiere ejecutar 
una rampa negativa 1910 desde el Nv 4306 hasta el Nv 4232 en el tiempo establecido de 
acuerdo al cliente. 
         En los primeros meses de construcción de la rampa se ha tenido deficiencias en 
perforación, voladura, sostenimiento y acarreo de mineral, lo cual ha generado 
incumplimiento de los avances programados durante los meses anteriores, por tal motivo, 
para culminar la ejecución de la construcción de la rampa en el tiempo establecido se 
hará ajustes necesarios en todo el proceso operativo para dinamizar el avance mensual 
programado. 
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1.5. HIPOTESIS 
 
 Hipótesis general 
 
Implementando controles operacionales en perforación, voladura, limpieza y 
sostenimiento se mejorará el cumplimiento avances programados en la construcción de 
la rampa 1910, Unidad de Operación Pallancata. 
 
 Hipótesis específicos 
 
a) Mediante un rediseño óptimo de una malla de perforación y voladura, 
implementando nuevas prácticas de perforación y carguío de explosivos se logrará 
mejorar la eficiencia de los disparos. 
 
b) Los costos unitarios operativos en perforación, voladura y sostenimiento 
disminuirán al realizar los ajustes en el proceso operativo. 
 
c) Realizando sostenimiento con Small Bolter se reducirá el nivel de riesgo para el 
personal a comparación de sostenimiento manual con Jumbo. 
 
1.6. VARIABLES DEL ESTUDIO 
 
 Variable dependiente 
 
? Construcción de rampa 1910 (m/mes). 
 
 Variables independientes 
 
? Caracterización Geomecánica de roca (RQD, RMR y Q). 
? Diseño de malla de perforación y voladura. 
? Factor de potencia (kg/TM). 
? Eficiencia de disparo (m/disparo).
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? Tiempo del ciclo operativo. 
? Tiempo de perforación (min/taladro). 
? Tiempo de limpieza de mineral (min/frente). 
? Tiempo de sostenimiento (min/taladro). 
? Rendimiento de equipos. 
? Perforación (pies perforados/hora). 
? Limpieza (TM/hora). 
? Sostenimiento (Pernos/hora, pernos/día, pernos/semana, etc.). 
 
1.7. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Tipo de investigación 
 
         Se considera que la investigación es de tipo descriptivo y explicativo, por lo que 
inicialmente empezaremos describiendo todo el proceso de operativo en la construcción 
de la rampa negativa 1910, luego se procederá con el análisis de datos obtenidos en 
campo de las etapas del ciclo de construcción. 
 
 Diseño de investigación 
 
         La investigación es de tipo explicativo por tanto se trata de un análisis de causa y 
efecto, es decir se tiene variable independiente y dependiente, de esta manera el diseño 
de investigación es experimental de variables cuantitativas. 
 
 Población 
 
         La población de la investigación está definida por todas las labores en la zona de 
profundización, en las cuales está incluido los trabajos de preparación como: Sub Niveles, 
By Pases, Cruceros y Rampa 1910. 
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 Muestra 
 
         La muestra es una parte representativa de la población que es parte principal del 
estudio, en este caso de la investigación nuestra muestra se va considerar la Rampa 
1910, en donde se realizará el seguimiento y análisis de los indicadores en el proceso de 
ejecución de la rampa. 
 
 Técnica de análisis de datos 
 
Como herramienta de análisis de datos, se ha utilizado el Excel, donde se ha almacenado 
toda la base de datos obtenidos en campo sobre el proceso de ejecución de la rampa, 
con el objeto de tener una información histórica y luego hacer un análisis de resultados. 
 
 Instrumentos de recolección de datos 
 
La recolección de datos en perforación y voladura de frentes se ha realizado a través de 
medición directa de eficiencia de disparos con estación total, distaciòmetro y flexómetro. 
En el tema de sostenimiento los datos fueron recolectados a través de reporte de trabajo 
diario de los operadores de Small Bolter. 
 
 Procesamiento de datos 
 
Como la herramienta básica de procesamiento de datos se tiene uso del Excel en el cual 
se tiene almacenado todo el reporte referido a eficiencia de disparos y numero de pernos 
instalados. 
 
 Análisis y procesamiento de resultados 
 
 De igual manera se está usando como herramienta básica de análisis y procesamiento 
de resultados el Excel. 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 
 
2.1. MARCO TEORICO REFERENCIAL 
 
Edward Alexander Berroa Suarez (2016). Optimización de las operaciones mineras 
mediante la profundización de la rampa negativa entre los niveles 2900-2650 vankar 
EIRL SAC, Minera aurífera Retamas S.A. Tesis presentada en la universidad nacional 
de San Agustín de Arequipa. 
Conclusiones 
?
a. En el tramo inicial de la ejecución de la rampa negativa, se presentó roca tipo IV 
B y presencia de agua por los que se tuvo muchas demoras por la inestabilidad 
del terreno; al encontrar roca competente tipo III B desde la progresiva -200, se 
cumplió con los objetivos programados de la contrata VANKAR EIRL., tales como 
el avance mensual de 100 m. por mes, con las condiciones y características del 
diseño.  
b. Se ha utilizado sistema Trackless (mecanizado) por su alta performance ya que 
con respecto al Jumbo Rocket Boomer 282 es que el tiempo de perforación se 
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redujo en promedio a 2.17 horas/ frente y Scooptrams ST-1020 tiempo promedio 
de limpieza 1,63 horas/frente.  
c. El tipo de roca donde se realiza la Rampa es 65% III B, 30% VI A, 5% IV B, 
teniendo presencia de agua en IV A y IVB  
d. La acumulación de agua en el frente de perforación no será dificultad debido a que 
se cuenta con una bomba fly de 80gal. / min.  
e. Todo el desmonte que se genere de la voladura será usado para el relleno de los 
tajos en niveles superiores.  
 
Julio Saraeen Bautista Condori (2017). Diseño y planeamiento de minado subterráneo 
para incrementar la producción diaria de la Unidad Operativa Pallancata – Proyecto 
Pablo – Compañía Minera Ares S.A.C. Tesis presentada en la Universidad Nacional de 
Altiplano Puno. 
Conclusiones 
 
a. Según los estudios y etapas de plan de minado a mediano plazo. Las reservas y 
recursos minerales aseguran la vida de la mina por 5 años de producción con el 
incremento del Proyecto Pablo alargando la vida la Unidad Operativa Pallancata. 
La ejecución de taladros diamantinos podrían confirmar más el crecimiento de las 
reservas, por lo que es idóneo la implementación del plan de minado a mediano 
plazo, que en base a la estimación y flujo económico es rentable y conveniente 
para la compañía.  
b. Los métodos de explotación aplicados para la explotación del Proyecto Pablo son 
seleccionados de acuerdo a las dimensiones y geometría de las vetas y las 
características geomecánicas las cuales son el Bench and Fill aplicados en zonas 
donde el ancho de la veta varían de 2.0 a 12 metros y altura de banqueo de 12 
metros, Subnivel Ascendente con Relleno Cementado son aplicados en zonas 
donde el ancho de la veta es 6.0 metros y altura de banqueo de 12 metros y el 
Corte Relleno semi mecanizado ascendente es aplicado en zonas donde el ancho 
de la veta es de menores de 2.0 metros.  
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2.2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL
 
 Descripción de la rampa 
 
 Rampa 
 
Se denomina rampa a la construcción de una galería inclinada con una gradiente ya sea 
positiva o negativa, de tal manera que permita comunicación entre dos niveles con cotas 
diferentes, la sección de la rampa tiene que dar facilidad del ingreso y salida del personal 
y de mismo modo desplazamiento de maquinarias, equipos y materiales que necesiten 
dentro de la mina; convirtiéndose así en la principal labor auxiliar dentro de la explotación. 
En la etapa del diseño de construcción de la rampa es necesario considerar los siguientes 
parámetros.  
 
 Gradiente 
 
Se define como gradiente de operación a la máxima pendiente que pueden tener las 
rampas para que la maquinaria y/o equipos operen en ellas con la mejor disponibilidad. 
La gradiente de la rampa se ha considera en cumplimiento al DS 024 – 2016 EM y su 
modificatoria DS 023 – 2017 EM, siendo una gradiente máxima de 12%, el cual brida 
resultados satisfactorios para los equipos de transporte en la evacuación de mineral y 
desmonte, para mayor rendimiento en un sistema de transporte subterráneo deben 
considerarse los factores ambientales, como la ventilación de labores que mejorará la 
performance de los equipos. 
 
 Radio de curvatura 
 
El radio de curvatura de la rampa 1910 está en función del equipo con mayor radio de 
giro, determinado en base al equipo de transporte de mineral, teniendo consideración la 
rampa de tipo Zig zag el radio de curvatura es de 15m, donde esta permita un porcentaje 
de seguridad para la maniobrabilidad. 
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??????????????????????????????????????????????
 
???????????????????????????
 
 Peralte 
 
El peralte tiene por finalidad evitar accidentes por la acción de la fuerza centrífuga por la 
velocidad de los equipos, ya que permite equilibrar la acción de la fuerza ocasionado por 
el paso del equipo por una curva. Para el cálculo del peralte se tiene que tener en cuenta 
los siguientes parámetros las fuerzas centrífugas y gravitacionales; en este sentido el 
peralte se podrá calcular a través de la siguiente fórmula. 
? ? ?
? ? ?
? ? ?  
Donde:  
h: Peralte, m.  
V: Velocidad; (2.22 m/s) 
R: Radio de giro del equipo más grande; (11.10 m)  
g: Aceleración de la gravedad; (9.8m/??? 
a: Ancho de la labor; (4.5 m) 
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? ? ????
? ? ???
????? ? ??? ? ????? 
 
 Tipos de Rampa 
 
 Rampa tipo espiral 
 
Es un sistema que une 2 niveles, este sistema de rampa sirve como vía de transporte de 
equipo motorizado. En los extremos de esta rampa se hacen ventanas, para las 
operaciones de minado.  
Es recomendable la gradiente de este tipo de rampas entre 7% a 12% y diseñar con 
mayor gradiente sería esforzar mayor a los equipos, puesto que no podrían restituir fuerza 
al equipo por mantenerse la misma pendiente en toda la longitud de la rampa, de nivel a 
nivel.  
 
 Rampa tipo Zigzag 
 
Las más usadas en nuestro medio, este tipo de rampa con frecuencia se emplea el en 
minería sin rieles, teniendo las siguientes características importantes:  
? El desarrollo por lo general empieza en superficie a un costado de la zona 
mineralizada y la longitud de la rampa va a depender de la longitud de la veta o 
cuerpo. 
? La rampa entra con una pendiente en promedio de 12% y llega a disminuir dicha 
pendiente en las curvas para oxigenar el equipo.  
? Se construye en material estéril o rocas duras y competentes, la experiencia nos 
confirma realizar en lo posible en forma paralela a la dirección de la veta o cuerpo, 
es decir en una de las cajas, de preferencia en la caja piso.  
? Las secciones están en función a varios factores ya indicados anteriormente en el 
diseño. A las zonas mineralizadas se va a entrar por los cruceros o ventanas a 
partir de estas rampas. 
 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
Escuela Profesional de Ingeniería de Minas                                                                                         22 
 
 
Ventajas y desventajas de la rampa 
 
Ventajas:  
? Nos facilita el desplazamiento de maquinaria, equipos, personales y transporte de 
materiales. 
? Mayor seguridad en el transporte de personal.  
? Podemos incrementar el tonelaje a extraer. 
Desventajas: 
? El tiempo de ejecución es mayor comparado con el de un pique para la 
profundización. 
? El costo de ejecución es mayor comparado con el de un pique para la 
profundización. 
 
 Conceptos básicos de perforación 
 
 Perforación 
 
Es la acción de realizar un orificio cilíndrico en una roca por efectos percusión y rotación, 
estas perforaciones pueden ser por método manuales o mecánicos con la finalidad de 
realizar un orificio cilíndrico para luego ser llenados por explosivo para su fractura miento. 
?
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??????? ??????????????????
 
 Perforación con jumbo electro hidráulico 
 
La perforación por percusión y rotación tiene cuatro funciones principales: 
 Percusión 
 Avance 
 Rotación 
 Barrido 
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???????? ????????????????????????????????????????? ????????????????
 
 Percusión 
 
El movimiento recíproco de impacto del pistón generado por el sistema hidráulico. La 
espiga del martillo perforador transfiere la energía de percusión del pistón a la barra de 
perforación, y la barra hace lo mismo a través de la broca hasta la roca. 
 
 
 Avance 
 
Con el fin de asegurar una buena transmisión de la energía a la roca, la broca debe estar 
en contacto permanente; esto se consigue con la fuerza de empuje suministrada por un 
por el martillo perforador, que debe adecuarse al tipo de roca. La roca fracturada se debe 
perforar utilizando presiones bajas de percusión y avance, escuchando y observando 
podrá determinar la presión de avance correcta. 
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 Rotación 
 
Es el movimiento rotativo de la barra de perforación que tiene como finalidad desplazar 
la parte inferior de la broca de perforación entre las percusiones. El motor hidráulico 
situado dentro del martillo perforador hace rotar la barra de perforación a través de un 
mecanismo. 
La velocidad correcta de rotación depende de la forma y el diámetro de la broca de 
perforación, así como de la profundidad del taladro y del resto de funciones principales 
de perforación. 
 
 Barrido 
 
Es el desplazamiento de material rocoso fino (detritus) por la fuerza de agua hacia el 
exterior del taladro que se genera durante la perforación. El barrido también sirve para 
enfriar las estructuras de la máquina de perforación. 
 
Barrido por agua: Es un método de barrido detritus que se genera dentro del taladro. El 
agua de barrido se dirige a la carcasa de barrido del martillo perforador, desde donde 
fluye a través de la barra de perforación, y sigue a través de los orificios de barrido de la 
broca de perforación. 
 
Barrido con aire: El aire de barrido llega al extremo inferior del orificio a través del 
agujero de la barra y los agujeros de la broca de perforación. La mezcla de aire de barrido 
con los detritus sale del taladro por el espacio que hay entre la barra y la pared del taladro. 
 
 Accesorios de perforación 
 
Broca: Es el dispositivo que se encarga de aplicar la energía del sistema de perforación, 
para lograr penetrar la roca mecánicamente. 
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????????????????????????????????????????????????????
 
???????????????????????
 
Shank (Adaptador de culata): Es el dispositivo que recibe la rotación del martillo de la 
perforadora para transmitir esta rotación a la barra de perforación. 
????????????????????????????????????????????
 
???????????????????????
 
Barra de perforación: Es el dispositivo que se encarga de trasmitir la energía desde la 
perforadora hacia la broca. 
??????????????????????????????????????????
 
???????????????????????
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 Criterios de voladura 
 
Se denomina voladura a la acción de fragmentar la roca in situ a través del uso de 
sustancias químicas llamados explosivos, la aplicación de ingeniería en esta tarea es 
muy necesario en la cual se tiene que estimar casi con exactitud la calidad de roca, el 
tipo y cantidad de explosivo a usar en el frente a ser cargado. 
 
 Explosivo 
 
Son sustancias químicas que, ante determinadas circunstancias o impulsos externos se 
descomponen violentamente liberando gran cantidad de energía y gas. 
Estos explosivos son principal fuente de energía en el proceso de voladura capaces de 
transformarse en una fracción de microsegundo, en productos gaseosos y condensados, 
cuyo volumen inicial se convierte en una masa gaseosa que llega a alcanzar muy altas 
temperaturas y en consecuencia muy elevadas presiones.  
Los explosivos al detonar generan una serie de productos gaseosos a alta temperatura y 
presión que ocupan un mayor volumen, aproximadamente 1 000 a 10 000 veces mayor 
que el volumen original del espacio donde se ha confinado el explosivo. 
Los procesos de reacción según su carácter fisicoquímico y el tiempo en que se realizan 
se catalogan como: combustión, deflagración y detonación. 
 
a) Combustión: Puede definirse como tal a toda reacción química capaz de 
desprender calor pudiendo o no, ser percibida por nuestros sentidos, y que 
presenta un tiempo de reacción bastante lento. 
b) Deflagración: Es un fenómeno superficial en el que el frente de deflagración se 
propaga por el explosivo en capas paralelas, a una velocidad baja, que 
generalmente no supera los 1 000 m/s.
La deflagración es sinónimo de una combustión rápida. Los explosivos más lentos 
al ser activados dan lugar a una deflagración en la que las reacciones se propagan 
por conducción térmica y radiación. 
c) Detonación: Es un proceso físico-químico caracterizado por su gran velocidad de 
reacción y por la formación de gran cantidad de productos gaseosos a elevada 
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temperatura, que adquieren una gran fuerza expansiva (que se traduce en presión 
sobre el área circundante). 
 
 Fuentes de energía de explosivos 
 
Cuando los explosivos reaccionan químicamente, se liberan dos tipos principales de 
energía. El primero se llama energía de choque y el segundo energía de gas. Ambos 
tipos de energía se liberan durante el proceso de detonación. 
 
 Energía de choque 
 
Se cree comúnmente que la energía de choque resulta de la presión de detonación de la 
explosión. La presión de detonación está en función directa de la densidad del explosivo 
y la velocidad de detonación.  
La energía de choque llamado también energía cinética se calcula multiplicando la masa 
del explosivo por la velocidad de detonación al cuadrado dividido entre dos. 
 
?? ? ? ? ??
?
?  
 
Donde: 
m = Masa del explosivo (kg) 
Ve = Velocidad de detonación (m/s2) 
Ec = Energía cinética (kg.m2/s2) 
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??????????????????????????????????????????
?
Presión de detonación 
  
La fuerza generada en el contorno del taladro está en función a la densidad por la 
velocidad de detonación al cuadrado y su valor se expresa en kilo bares (kbar) o en mega 
pascales (MPa). 
La presión de detonación es un indicador significativo de la capacidad de fragmentación 
que posee un explosivo y está representado por la siguiente formula. 
 
Donde: 
ρ: densidad del explosivo, en g/cm3. 
VOD: velocidad de detonación, en m/s. 
PD: presión de detonación, en kbar. 
?
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?????????????????????????????????????????????????????????????????
 
??????????????????????????????????????????
 
Velocidad de detonación 
 
Es la velocidad de la onda de detonación que se propaga a través del explosivo, y por 
tanto es el parámetro que define el ritmo de liberación de energía. Es también la velocidad 
con que viaja la onda a lo largo de una columna explosiva, sea al aire libre o en 
confinamiento dentro de un taladro de voladura. 
Los factores que la afectan son: la densidad de la carga, el diámetro, el confinamiento, la 
iniciación. 
 
 Energía de gas 
 
Inmediatamente después de la propagación de la onda de choque, los gases a alta 
temperatura y presión, producen un campo de esfuerzo alrededor del taladro 
expandiendo y extendiendo las grietas radiales y penetrando en cualquier discontinuidad, 
Esto significa que los gases primero emigran a las grietas, diaclasas, fallas y 
discontinuidades existentes, además de estratos de material que tienen baja cohesión en 
las interfaces, La trayectoria de los gases dentro del macizo siguen la trayectoria de 
menor resistencia por la boca del taladro.
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 Mecánica de rotura de la roca 
 
Proceso de fractura miento 
 
El proceso de fracturamiento de la roca es un proceso que ocurre en varias etapas o 
fases que se desarrollan casi al mismo tiempo separador por un tiempo extremadamente 
corto. 
Estas etapas son: 
 
a) Detonación del explosivo y generación de la onda de choque. 
b) Transferencia de la onda de choque a la masa de la roca iniciando su 
agrietamiento. 
c) Generación y expansión de gases a alta presión y temperatura que provocan el 
fracturamiento y movimiento de la roca. 
d) Desplazamiento de la masa de roca triturada para formar la pila de escombros o 
detritos. 
 
El proceso de fracturamiento comienza después de la detonación, el efecto de impacto 
de la onda de choque y de los gases en rápida expansión sobre la pared del taladro, se 
transfiere a la roca circundante, difundiéndose a través de ella en forma de ondas o 
fuerzas de compresión, provocándole sólo deformación elástica, ya que las rocas son 
muy resistentes a la compresión. Al llegar estas ondas a la cara libre en el frente de 
voladura causan esfuerzos de tensión en la masa de roca, entre la cara libre y el taladro. 
Si la resistencia a tensión de la roca es excedida, ésta se rompe en el área de la línea de 
menos resistencia (Burden), en este caso las ondas reflejadas son ondas de tensión que 
retornan al punto de origen creando fisuras y grietas de tensión a partir de los puntos y 
planos de debilidad naturales existentes, agrietándola profundamente (efecto de 
craquelación). 
La rotura de rocas requiere condiciones fundamentales como: 
? Confinamiento del taladro en la roca 
? Cara libre 
? Distancia de taladro a la cara libre 
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a. Confinamiento del explosivo en el taladro: Es la acción de lograr el mejor 
acoplamiento con la pared interior que permita transferir la onda de choque a la 
roca, el explosivo suelto, presencia de vacíos o desacoplamiento en el taladro 
disminuyen enormemente este efecto. 
b. Cara libre: La cara libre en voladura es indispensable para la formación y retorno 
de las ondas de tensión reflejadas que provocan la fragmentación. Si la cara libre 
es inadecuada la voladura será deficiente y si no hay cara libre las ondas de 
compresión viajarán libremente sin reflejarse, difundiéndose a la distancia sólo 
como ondas sísmicas. 
c. Distancia del taladro a la cara libre: La distancia del primer taladro hacia la cara 
libre se denominada línea de menor resistencia o “Burden”. Debe ser adecuada 
para cada diámetro de taladro. Si es muy larga la reflexión de ondas será mínima, 
e incluso nula y la fragmentación se limitará a la boca o collar del taladro como 
craterización. 
 
 Corte o arranque 
 
El éxito de la palabra voladura subterránea reside en apertura de la cavidad inicial, 
denominada corte o arranque, que al detonar forma una segunda cara libre de mayor 
diámetro para facilitar la rotura de la siguiente sección, de modo que los taladros del 
núcleo y de la periferia pueden trabajar destrozando la roca 
Para realizar el disparo de la primera fase se tiene diferentes formas de efectuar el 
disparo para crear la cavidad de corte. 
 
 Tipos de corte en paralelo 
 
Los esquemas básicos con taladros paralelos son: 
o Corte quemado. 
o Corte cilíndrico con taladros de alivio. 
Todos ellos con diferentes variantes de acuerdo a las condiciones de la roca y la 
experiencia lograda en diversas aplicaciones. 
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a. Corte quemado: Comprende a un grupo de taladros de igual diámetro perforados 
cercanamente entre sí con distintos trazos o figuras de distribución, algunos de los 
cuales no contienen carga explosiva de modo que sus espacios vacíos actúan 
como caras libres. 
b. Corte cilíndrico: Este tipo de corte mantiene similares distribuciones que el corte 
quemado, pero con la diferencia que influye uno o más taladros vacíos tiene mayor 
diámetro que el resto, lo que facilita la creación de la cavidad cilíndrica. 
 
??????????????????????? ????????????????????
?
???????? ?????????????????????????????????????
 
 Caracterización geomecánica de la roca 
 
 Aspecto litológico 
 
En la zona de estudio las estructuras mineralizadas se encuentran dentro de rocas de 
origen volcánica. 
 
 Piroclasto dacítico 
 
Son fragmentos de roca dacita que han sido expulsados por efecto de la erupción 
volcánica, la dacita está compuesta por fenocristales principalmente de cuarzo y 
plagioclasas sódica, englobados en una matriz vítrea o micro cristalina. Es frecuente la 
presencia de fenocristales de minerales máficos como la biotita. Geotécnicamente de 
comportamiento estable. 
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?
????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?
 Retrabajado dacítico conglomerático 
 
Es roca volcánica constituido por una matriz de pasta volcánica y clastos de tobas 
volcánicas abundante contenido de plagioclasas, con fuerte alteración argílica y fractura 
miento moderado en todo el horizonte. 
??????????????????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?
?
?
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 Clasificación geomecánica de la masa rocosa 
 
La clasificación Geomecánica se ha realizado en base al Sistema de Valoración de la 
masa rocosa, Rock Mass Rating – RMR (1989), de Z.T. Bieniawski. Los valores de 
resistencia de la compresión uniaxial de la roca fue estimado mediante índices de campo 
(uso de martillo Schmidt). Al realizar estimación de la calidad de roca se ha obtenido un 
promedio de 47 rebotes, a través de este resulta al correlacionar en el Abaco de Deere 
D. and Miller R. (1966) se obtiene 117 MPa de resistencia a la compresión uniaxial de la 
roca, así como se muestra en el anexo 01. 
?
 Índice RQD (Rock Quality Designation) 
 
La calidad de roca R.Q.D. se puede determinar como el porcentaje de trozos de rocas o 
testigos mayores a 10 cm de longitud respecto a la longitud total del sondeo. 
En la actualidad, el índice RQD se utiliza como parámetro estándar en el registro de 
testigos de perforación y es un elemento básico para la clasificación de masa rocosa.  
 
??? ? ?
? ?????????????????????????????? ? ?????
????????????????????????? ? ??? 
 
De acuerdo a la información al área de geología, resultado de índice de calidad de roca 
representa un 56%, el cual al correlacionar en cuadro 01 nos da una referencia de 
calidad de roca Regular. 
 
????????????????????????????????????????????????????????
 
??????????????????????
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
Escuela Profesional de Ingeniería de Minas                                                                                         36 
 
 
 Índice Q 
 
El índice Q se trata de uno de los principales indicadores para las zonas de roca de 
baja calidad que va ser determinada a partir de 6 parámetros.  
 
? ? ????? ?
??
?? ?
??
??? 
Donde: 
RQD: Índice de calidad de roca 
Jn: Número de familias de diaclasas 
Jr: Rugosidad de las superficies de las discontinuidades 
Ja: Alteración de las diaclasas 
Jw: Presencia de agua 
SRF: Factor reductor de esfuerzo 
 
? ? ???? ?
?
? ?
?
? ? ??? 
 
Considerando los 6 parámetros mencionado en el párrafo anterior. En el anexo 05 se 
presenta la evaluación geomecánica y determinación de valores del índice Q y en relación 
a este resultado de acuerdo a la interpretación de la tabla de Q de Barton que se presenta 
en el Anexo 03 se estima la calidad de la roca de tipo regular. 
 
 RMR (Rock Mass Rating) 
 
Este sistema de clasificación se ha desarrollado en base a la clasificación existente de 
Bieniawski de 1989. El parámetro que define la clasificación es el denominado RMR que 
indica la calidad del macizo rocoso en cada dominio estructural a partir de los siguientes 
parámetros. 
 
? Resistencia a la compresión simple 
? R.Q.D. Índice de calidad de roca. 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
Escuela Profesional de Ingeniería de Minas                                                                                         37 
 
 
? Espaciamiento de las discontinuidades 
? Orientación de las discontinuidades 
? Agua subterránea. 
 
En el anexo 04 se detalla la valoración de los parámetros existentes en la rampa 1910 
donde se tiene como resultado inicial un puntaje de RMR de 66, al realizar el ajuste por 
orientación se obtiene un valor de RMR de 50 – 60 que representa calidad de roca regular 
tipo IIIA. 
 
 Zonificación geomecánica de la masa rocosa 
 
Para la aplicación racional de los diferentes métodos de cálculo de la mecánica de rocas, 
es necesario que la masa rocosa bajo estudio esté dividida en áreas con características 
estructurales y mecánicas similares, debido a que los criterios de diseño y el análisis de 
los resultados serán válidos solo dentro de masas rocosas que presenten propiedades 
físicas y mecánicas similares. Por ello, es práctica común en el diseño de excavaciones 
subterráneas delimitar el área de estudio en zonas geomecánicas o dominios 
estructurales. 
El criterio que ha primado en la zonificación geomecánica de la zona de estudio ha sido 
la calidad de la masa rocosa que aparece con mayor presencia, desde que en cada tipo 
de roca se presentan diferentes calidades de masas rocosas. En la tabla se presentan 
un resumen de estos resultados. 
 
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
CLASIFICACION TIPO RMR Q COD.COLORES 
Roca Muy Mala V 0-20 0.002  
Roca Mala-B IV-B 20-30 0.02  
Roca Mala-A IV-A 30-40 0.1  
Roca Regular-B III-B 40-50 0.5  
Roca Regular-A III-A 50-60 2.2  
Roca Buena-B II-B 60-70 10  
Roca Buena-A II-A 70-80 46.4  
???????????????????????????????????? ?????????????
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 Análisis de estabilidad estructural de la roca 
 
Para calcular el tamaño de los bloques y factores de seguridad, se usó el software de 
equilibrio límite Unwedge de Rocscience. 
El factor de seguridad determinado es de 1.5 y se ha considerado una densidad de la 
roca de 2.55 t/m3. 
????????????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????????????? ????????????
?
La geometría tridimensional de las excavaciones en relación a la distribución espacial de 
las discontinuidades (fallas y diaclasas), las cuales constituyen planos de debilidad, 
influyen sobre las condiciones de estabilidad. A fin de evaluar la influencia del arreglo 
estructural de la masa rocosa de la zona Pablo, se ha realizado un análisis de estabilidad 
estructuralmente controlada, utilizando el Software Unwedge. 
La rampa 1910 de acuerdo al análisis de deformación se observa una zona estable con 
factores de seguridad que van de 0.95 a 1.26 en condiciones desfavorables.  
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??????????? ????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????????????? ????????????
?
?
 Sostenimiento 
 
Se denomina sostenimiento de rocas al proceso de instalación y/o colocado de materiales 
a la pared de una labor minera con la finalidad de mejorar la estabilidad y mantener la 
capacidad de resistir las cargas que producen las rocas cerca al perímetro de la 
excavación subterránea.  
El sostenimiento en excavaciones subterráneas tiene la finalidad de asegurar, controlar 
y mantener la estabilidad de éstas, a fin de proporcionar condiciones seguras de trabajo 
y brindar acceso a las labores subterráneas. Para su diseño se deberá tener en cuenta 
lo siguiente: 
? Las características del macizo rocoso. 
? La influencia de esfuerzos naturales e inducidos. 
? La dirección de la excavación con relación los rasgos estructurales. 
? La forma y las dimensiones de la excavación. 
? La deformabilidad del macizo rocoso y de los elementos de sostenimiento a fin de 
que el diseño asegure la vida de servicio esperada de la excavación. 
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 Tipos de sostenimiento  
 
Se puede clasificar al sostenimiento en dos grandes grupos. 
 
 Sostenimiento pasivo 
 
Es cuando los elementos colocados vienen a ser el soporte del macizo rocoso, son 
externos al macizo y deben soportar cualquier movimiento externo de la roca que está en 
contacto con el perímetro excavado como:
? Cimbras metálicas 
? Cuadros de madera 
? Concreto lanzado (Shotcrete) 
? Pernos cementados) 
Estos elementos pasivos requieren que la roca se desplace o deforme para recién 
empezar a actuar como soporte. (Los sostenimientos que se instalan en la superficie se 
les denominan, además de sostenimiento pasivo como soporte de roca). 
 
 Sostenimiento activo 
 
Viene a ser el refuerzo de la roca donde los elementos colocados pasan a ser parte 
integral del macizo rocoso, estos elementos de sostenimiento activos son: los pernos de 
anclaje y cables de anclaje tensados, estas son capaces de proporcionar refuerzo a la 
roca desde el instante mismo de su instalación, logrando que la roca forme una zona de 
compresión y participe en la estabilidad de la excavación (refuerzo de roca). 
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 Mapeo geomecánico 
 
La estimación del tipo de sostenimiento de labores de avance es determinada por el área 
de geomecánica, este proceso de evaluación geomecánica se realiza haciendo uso de la 
tabla geomecánica según GSI (Índice de Resistencia Geológica). 
En el proceso de avaluación sirve para determinar el tipo de roca en el cual se está 
desarrollando una labor y tipo de sostenimiento que se debe colocar, en este proceso de 
mapeo geomecánico es muy importante tomar en cuenta los siguientes parámetros: 
? Estructura de la roca (Número de fracturas) 
? Condición superficial (Resistencia)
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CAPITULO IIl 
GENERALIDADES DE UNIDAD MINERA PALLANCATA 
 
3.1. AMBIENTE GEOGRAFICO 
 
 Ubicación 
 
La Unidad Operación Pallancata, se ubica en el Distrito de Coronel Castañeda, Provincia 
de Parinacochas, Departamento de Ayacucho; aproximadamente 520 km. al SE de Lima 
y 180 km. al SW del Cusco.  
La operación minera más cercana, dista 15 km. Al NE y es la mina Selene Explorador, 
de Compañía Minera Ares. La ubicación de Proyecto Pablo. 
? Departamento: Ayacucho.  
? Provincia: Parinacochas.  
? Distrito: coronel Castañeda. 
? Anexo: Comunidad Campesina de Pallancata. 
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??????????????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????
?
?
 Accesibilidad 
 
Se puede acceder a la Unidad de Operación Pallancata por 02 vías, la primera vía es, 
desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de Cuzco (vía aérea) y desde la ciudad de Cusco 
pasando por la ciudad de Abancay hasta Quillcaccasa a través de 740 km. de carretera 
asfaltada y de allí 45 km. de trocha carrozable hasta la Unidad de Operación Pallancata, 
el viaje dura aproximadamente 09 horas.  
El mayor centro de población más cercano a Pallancata es el pueblo de Izcahuaca, a 
unos 45 kilómetros al noroeste de Pallancata, con una población de aproximadamente 
500 personas, sus instalaciones son muy limitadas de precaria condición como son 
construidas de material de abobe en su gran mayoría de la población. 
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ruta Vía Cusco Tiempo Promedio  Distancia  
Lima Cusco  1 hora 1,165 km 
Cusco  Abancay 4 horas 20 min 194 km 
Abancay Chalhuanca 1 hora 20 min 120 km 
Chalhuanca Quilcaccasa 1 hora 30 min 110 km 
Quilcaccasa U. O. Pallancata 2 horas 59 km 
???????????????????????????
 
La segunda vía es desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de Nazca, Puquio y 
Quillcaccasa de manera sucesiva a través de 950 km. de carretera asfaltada y de allí 45 
km. de carretera de trocha carrozable hasta Unidad de Operación Pallancata. El viaje 
dura aproximadamente 14 horas hasta las instalaciones de la Unidad Minera. 
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????
Ruta Vía Nazca Tiempo Promedio Distancia  
Lima Nazca 8 horas 460 Km 
Nazca Puquio 3 horas 160 km 
Puquio Quilcaccasa 2 horas 150 km 
Quilcaccasa U. O. Pallancata 2 horas 59 km 
???????????????????????????
 
 Fisiografía 
 
Situado en la Cordillera Occidental del Sur de Perú, las elevaciones en la zona van desde 
aproximadamente 4000 a 4700 m. La topografía es accidentada. La altitud, la exposición 
de rocas, pendientes pronunciadas y la falta sustancial de la cubierta del suelo da como 
resultado una falta de vegetación importante. 
 
 Clima 
 
El clima en Pallancata consiste de una estación seca y otra húmeda. Los meses más 
húmedos son de diciembre a marzo. Las temperaturas van de menos 5ºC a 20ºC, con 
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una temperatura media anual de 8°C (46°F). La temperatura máxima es 18,8°C (66°F) 
en noviembre y el promedio mínimo es de menos 7.5°C (18.5°F) en julio.  
La precipitación es de unos 610 mm (24 pulgadas) anuales de los cuales el 80% cae en 
los meses de invierno, de noviembre a marzo. La media máxima de las precipitaciones 
se produce en enero 133,3 mm (5,25 pulgadas) y mínima, en julio de 2,4 mm (0,1 
pulgadas).  
 
 Flora y fauna 
 
La zona presenta escasa vegetación, debido a las condiciones climáticas y edáficas, 
hacia las zonas bajas de las laderas montañosas se exponen arbustos, cactáceas y 
plantas herbáceas de vida efímera y que están tapizando el suelo, en los valles presenta 
especies de matorrales tipo huanarco jatropha, Yauli barnadesia, Huanoy optopterigium 
hasango y chinchircuma Mutisia. Por encima de los 3 500 m.s.n.m., se exponen 
matorrales manteniendo su follaje verde y son de consistencia coriácea, prevaleciendo 
principalmente la tola y la cortadera, entre los 3800 m.s.n.m. y los 4500 m.s.n.m. se 
presenta una cobertura vegetal constituida matas gruesas de hojas puzo cortantes 
denominados pajonales, y las de porte bajo denominados césped, siendo relevantes los 
pajonales tipo Stipa obtusa, Stipa ichu. La fauna es muy escasa y está generalmente 
conformada por los auquénidos de la región como son las llamas y alpacas, 
esporádicamente se expone el ganado ovino. 
 
3.2. GEOLOGIA 
 
El área de emplazamiento de la mina Pallancata se encuentra dentro de la unidad 
geomorfológica denominada "Colinas y lomadas" y está asociado fundamentalmente a 
rocas tobáceas piroclásticas redepositadas y lavas con un grado de erosión de moderado 
a fuerte. 
El origen de la unidad geomorfológica ha sido fuertemente controlado por la acción glaciar 
y la actividad volcánica y en menor proporción por la presencia de lluvias y viento. 
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??????????????????????????????????????? ????????????????
?
?????????????????????
?
Geología regional
 
La mina Pallancata se encuentra en un área de relieve topográfico constituido por colinas 
y lomadas redondeadas y eventuales riscos con paredes de rocas subverticales con un 
extenso y llano valle, así como dispersas lagunas y restos de depósitos morrénicos que 
caracterizan el valle con una altura entre los 4,000 y 4,600 msnm. La laguna de mayor 
dimensión es la laguna Chucchurani, siguiendo en dimensión las lagunas Puca, 
UchuyPuca. La laguna de mayor influencia en el área de emplazamiento de la veta Pablo 
es la laguna Pataccocha. Todas las lagunas pertenecen a la cuenca del rio Pallancata.  
El rasgo morfológico-estructural más importante corresponde a macizos rocosos de 
origen volcánico y volcanoclásticos, controladas por diversas etapas de erupción y por la 
fuerte erosión glaciar que las ha afectado, traduciéndose en grandes artesas y valles 
glaciares.  
Las unidades litoestatigráficas más representativas en el área de mina Pallancata 
corresponden a la formación Aniso y a la formación Saycata. La formación Aniso está 
conformada por secuencias tobáceas areniscas conglomeradicas de fragmentos 
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subredondeados a subangulares de tobas y lavas andesíticas. La formación Saycata se 
caracteriza por ser una secuencia lávica de composición andesítica con coloraciones 
claras a oscuras con textura fluidal (ver figuras 16).  
Así mismo, se localizan en forma aislada cuerpo subvolcánicos de composición dacítica 
de textura porfirítica con mayor contenido de cuarzo. Los subvolcánicos cortan a la 
formación Aniso y Saycata y probablemente en esta litología se encuentre emplazada la 
veta Pablo. 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?
???????????????????? ????????????????????????????????????????
?
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 Geología económica 
 
 Mineralogía 
 
La mineralogía está caracterizada por la presencia de minerales de mena y minerales de 
ganga, los minerales de mena o primarios están constituidos por proustita, pirargirita, 
calcopirita, galena, esfalerita, arsenopirita, mientras que los minerales de ganga o 
secundarios están conformados por cuarzo, pirita, pirrotita, calcita, sericita, illita, 
esmectita. 
 
 Minerales de mena 
 
Los principales minerales de mena son: 
  
 Proustita (Ag3AsS3). 
 
Es un mineral de clase de los minerales sulfuros proveniente de mena de plata que se 
trata de un sulfuro de plata y arsénico, estos sulfuros contienen aniones adicionales de 
arseniuro o antimoniuro y cationes de plata, llega a formar una serie de solución sólida 
con la pirargirita en la que la sustitución gradual del arsénico por antimonio va dando los 
distintos minerales de la serie, como impureza contiene algo de antimonio. 
Se forma en vetas hidrotermales en las últimas etapas de cristalización de éstas, como 
último mineral que cristaliza en la secuencia de deposición primaria, en la zona de 
oxidación y enriquecida en otros minerales de la plata y sulfuros, está asociado a 
minerales de plata nativa y arsénico nativo, pertenece a la clase de los sulfosales. 
 
 Pirargirita (Ag3SbS3). 
 
Es un sulfosal de mena de plata, denominada asimismo pirita de arsénico, su color 
característico es el rojo oscuro, su dureza dentro de la tabla de Mohs es de 2.5, de brillo 
adamantino a submetálico, y raya rojo indio, la mineralización se hace más continua hacia 
profundidad, constituye un mineral hidrotermal de baja temperatura.  
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 Arsenopirita (FeAsS).  
 
Es considerado el mineral de arsénico, se le denomina asimismo mispiquel (AsFe), se 
expone de un color blanco de plata, con brillo metálico, cuya dureza en la escala de Mohs 
es de 5.5-6.0, la fractura generalmente es irregular, su presentación es a manera de 
cristales tabulares, gruesos, masas granulares y compactas, son minerales formados en 
alta temperatura en filones hidrotermales, debido al golpe va a exponer un olor a ajos, 
está asociado a menas de plata, cobre, galena, pirita, calcopirita, frecuentemente 
asociado con el oro.  
 
 Calcopirita (CuFeS2). 
 
Es el mineral principal de cobre, conforma el sulfuro de cobre y fierro, se encuentra 
asociado esencialmente a la pirita, se presenta de color amarillo latón verdoso, 
presentando una raya negra verdosa, de fractura concoidea y brillo metálico, su dureza 
de acuerdo a la escala de Mohs es de 3.5- 4.0, la densidad es de 4.3 g/cm3,se le 
encuentra a manera de granos anhedrales y diseminados en la pirita, rellenando venillas, 
siendo éste el mineral de primera generación, es de origen hidrotermal de alta 
temperatura. Se ubica dentro de los intersticios y fracturas de la pirita y del cuarzo.  
 
 Esfalerita (ZnS). 
 
Se le denomina también blenda, de Zn, se trata de un -sulfuro de Zn, se expone con 
colores negro, verdoso, amarillo, incoloro, su brillo esencialmente es resinoso a graso, 
de exfoliación perfecta, raya blanco parduzco, su dureza en la tabla de Mohs es de 4.0, 
es trasparente o translucida, masiva, su sistema de cristalización es cúbica dodecaédrica 
y octaédrica, en la veta presenta tonalidades beiges a marrón claras, puede estar 
acompañado de pirita y calcita como relleno de cavidades. Su fractura es irregular y se 
le reconoce por su exfoliación perfecta, el origen es hidrotermal estando asociado 
principalmente a la calcopirita y está íntimamente relacionada a la galena. 
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 Galena (PbS). 
 
Constituye un sulfuro de plomo y es el principal mineral de plomo, pertenece al grupo de 
los sulfuros, se caracteriza por su color grisáceo, presenta un brillo metálico, la dureza 
en la tabla de Mohs es de 2.5, de fractura sub-concoidea, la raya que presenta es gris 
oscuro; se encuentra en forma cristalina, puede contener cantidades menores de cadmio, 
antimonio, bismuto, viene a ser el principal mineral de plomo. En la zona de 
mineralización se presenta muy escasa, está asociada a la esfalerita. 
 
 Minerales de ganga 
 
 Cuarzo (Si02). 
 
Se puede encontrar como cristales bien formados mineralizado de oro a manera de 
venillas, incluso de enormes dimensiones hasta masas compactas microcristalinas 
(cuarcitas) y criptocristalinas (ágatas). Los cristales son generalmente prismas 
hexagonales terminados en dos romboedros que simulan una bipirámide hexagonal. Las 
maclas son comunes, su color es normalmente blanco, pero en la práctica puede 
presentar todas las tonalidades según las variedades. Cuando es puro es incoloro (cristal 
de roca), la dureza de acuerdo a la escala de Mosh es 7, tiene una densidad: 2.65 g/cm3, 
este mineral no tiene exfoliación, sin embargo, presenta fractura concoidea. 
 
 Pirita (S2Fe). 
 
Constituye un sulfuro de fierro, con porcentajes promedios de 46% de fierro y 54% de 
azufre, es de color amarillo latón pálido, con clivaje imperfecto, su brillo esencialmente es 
metálico y la raya que expone es de color negra, de dureza en la tabla de Mohs de 6.0- 
6.5, la fractura es concoidea a irregular, se trata de uno de los componentes principales 
de la zona mineralizada, se encuentra asociada a zonas de alteración argílica intermedia 
a avanzada, está también rellenando cavidades lixiviadas y fracturas muy pequeñas 
microscópicas, siendo de granulometría fina, textura porosa y aspecto terroso, se altera 
principalmente a óxidos de fierro tipo limonita.
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 Pirrotita (Fe7S8). 
 
Es un sulfuro de fierro, denominado asimismo pirrotina, pertenece al grupo de los 
sulfuros, su color característico es bronce oscuro a marrón oscuro, brillo metálico, raya 
de color negro, la dureza dentro de la tabla de Mohs es de 3.5-4.5, ocurre principalmente 
con la pirita y con la esfalerita, formando cuerpos irregulares de mineralización. Contiene 
además inclusiones de azufre libre, su sistema de cristalización es monoclínico, una de 
sus características es su magnetismo.  
 
 Calcita (CO3Ca). 
 
Constituye un carbonato de calcio, se expone en masas granuladas finas a compactas, 
cuya dureza en la tabla de la escala de Mohs es de 3.0, presenta un color blanco a 
incoloro, su brillo es vítreo a terroso, están alojadas principalmente en fisuras, de raya 
blanca a grisácea, cuya fractura es sub-concoidea y de clivaje perfecto, se presenta en 
cristales o agregados granulados finos o gruesos, una de sus cualidades es la reacción 
al ácido clorhídrico. Se presenta principalmente masiva y está asociada los minerales de 
mena como de ganga, constituye el mineral más estable de carbonato de calcio, su 
dureza es muy baja y su reacción a los ácidos es elevada ya que produce efervescencia 
con los ácidos, contiene alrededor del 55% de CaO generalmente se origina en cuencas 
marinas y continentales. 
 
 Minerales de arcilla. 
 
Los principales minerales de arcilla que se exponen en la zona mineralizada son la 
sericita, illita y la esmectita.  
La sericita se origina de la transformación o alteración de los feldespatos, constituyendo 
las plagioclasas las que más se desarrollan en este tipo de alteración, constituye 
asimismo un agregado de grano fino de micas blancas del tipo muscovita o paragonito, 
se forma como un agregado de baja temperatura, aparece como producto de la 
transformación subsólida de los feldespatos, siendo las plagioclasa las que por su mayor 
contenido de calcio con mayor frecuencia desarrollan este tipo de alteración.  
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La illita es un filosilicato o silicato laminar del grupo de las micas, se le considera una 
arcilla no expansiva, micácea, con mayor contenido de silicio, magnesio, hierro, y agua 
que la muscovita y la sericita, pero presenta menor contenido de aluminio y potasio, se 
produce como agregados de pequeños cristales monoclínicos grises a blancos. La illita 
39 constituye un mineral producto de la alteración o meteorización de la moscovita el 
feldespato en ambiente de meteorización hídrica y térmica.  
La esmectita constituye una arcilla de estructura cristalina que presenta una capa de 
alúmina y dos capas de sílice, se hincha por hidratación con la presencia de agua, 
pertenece a la clase de silicatos, subclase filosilicatos, se distingue la montmorillonita, 
nontronita y la sapronita, se expone generalmente en agregados laminares o en masas 
suaves y blandas, se precipitan en pH alcalinos y de gran concentración iónica, o como 
producto de alteración hidrotermal de rocas ácidas y neutras. 
 
 Descripción del yacimiento 
 
El yacimiento es un depósito epitermal de baja sulfuración, los cuales corresponden a 
cuarzo, sericita, pirofilita, albita y clorita.  
 
 Tipo del yacimiento 
 
El origen del yacimiento es hidrotermal de baja a intermedia sulfuración, está compuesta 
de ganga de cuarzo granular mediano a fino, cuarzo oqueroso, cuarzo en bandas con 
textura crustiforme. 
 
 Reserva mineral en zona baja del proyecto Pablo 
 
De acuerdo a la información del área de geología, en el 2015 se ha realizado un programa 
de exploración y perforación de 19,100 metros de perforación diamantina desde 
superficie con la finalidad de determinar la reserva y el recurso mineral en el proyecto 
Pablo, en base a la información obtenida por el área de geología se muestra el siguiente 
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cuadro 6, donde detalla la cantidad de mineral que se tiene en la zona baja del proyecto 
Pablo. 
 
?????????? ???????????????????????????? ??????????????????????????
RES/REC Datos Total, general 
Reserva 
Tonelaje (t)  790,528.11 
 Ley Ag (g/t)  301.78 
 Ley Au (g/t)  1.16 
 Pot (m)  10.76 
 Dil (%)  18.7% 
Recurso 
Tonelaje (t)  168,179.86 
 Ley Ag (g/t)  260.29 
 Ley Au (g/t)  1.08 
 Pot (m)  4.07 
 Dil (%)  27.0% 
?????????????????????? ????????????
?
La capacidad de tratamiento de la planta concentrado Selene es de 3000 TMD. 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????
Ítem Descripción Total 
1 TM tratados (Día) 2,715.89 
2 TM tratados (Mes) 958,707.97 
3 Ley Au (gr/TM) 1.13 
4 Ley Ag (gr/TM) 265.79 
5 Rec. Au% 87.04 
6 Rec. Ag% 87.56 
7 Concentrado (TM) 14,794 
8 Fino Au  30,401 
9 Fino Ag 7,982,925 
?????????????????????? ????????????
 
3.3. OPERACIÓN MINA 
 
El método de minado que se aplica en la veta Pablo de la Zona es mediante el “Bench 
and Fill” (Banqueo y Relleno). 
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La forma de trabajo en este tipo de explotación, consiste en la extracción de mineral 
basado en la voladura de taladros largos, luego para ser rellenado con desmonte o relleno 
cementado. 
Para esta opción de trabajo, se tomó en consideración la geomecánica y dimensiones de 
la estructura, a la vez, con estas características, se trabajó el diseño de la mina, teniendo 
en consideración la dureza de las cajas piso y techo del yacimiento, con el cual se puede 
determinar: 
 
? Tamaño y forma de las galerías.
? Altura entre los niveles. 
? Longitud máxima sin rellenar. 
? Diseño de la malla de perforación y de la voladura. 
? Técnicas de carguío. 
 
 Capacidad de producción 
 
En la actualidad la producción promedio de la Mina Pallancata es de 3000 TMD. 
 
 Método de explotación 
 
La explotación está basada en la perforación de taladros largos, como se muestra, la 
secuencia de minado empieza del centro del tajo, minando hacia los límites de la veta. 
Se considera una rampa de la cual se extiende brazos a los límites de la veta, con el fin 
de extraer el mineral roto y a su vez ingresar el relleno. Estos By-Passes se desarrollan 
en la caja piso aproximadamente de 10 a 20 metros del contacto de mineral, la altura 
entre niveles es de 13 a 15 metros, para el ingreso a la veta se ha considerado un 
promedio de 5 cruceros a lo largo (cada 60m) 
Se adjunta el siguiente gráfico, para un mayor entendimiento del método de minado. 
 
 
 
 
?
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?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????
 
?
3.4. PLANTA DE BENEFICIO 
 
El mineral extraído de la Mina Pallancata es transportado a través de volquetes de bajo 
perfil de 25 a 30 TM de capacidad a la Planta Concentradora de Selene que está ubicado, 
aproximadamente, 22 kilómetros para su procesamiento y luego para su venta en forma 
de concentrado de plata y oro. 
 
 Capacidad de planta 
 
La Planta Concentrado de Selene tiene una capacidad de producción de 3000 TMD, a 
continuación, se presenta diagrama de proceso de tratamiento de la Planta 
Concentradora. 
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????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????
 
????????????????????????????
 
 Productos de procesamiento de minerales. 
 
Los productos de procesamiento de minerales en la planta de U.O Selene en mayor 
porcentaje es el Plata (Ag) y en menor porcentaje en Oro (Au) tal como se muestra en la 
siguiente tabla. 
??????????????????????????????????????????
Productos 2018 2017 2016 2015 2014 
Producción de Plata (koz) 7,449 5,956 2,620 3,664 6,527 
Producción de Oro (koz) 26.4 23.47 12.37 16.42 24.34 
Total 7,475 5,979 2,632 3,680 6,551 
% Ag 99.6% 99.6% 99.5% 99.6% 99.6% 
% Au 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 
???????? ?????????? ???????????????
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CAPITULO IV 
PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA RAMPA  1910 
 
4.1. DISEÑO DE LA RAMPA 1910.
 
La construcción de la rampa está de acuerdo al diseño de área del planeamiento de Cía. 
Minera Ares, esta construcción de la rampa 1910 es de tipo Zig Zag que tiene una longitud 
proyectado de 621.33 m. Esta construcción de la rampa comunica diferentes niveles para 
extraer el material roto ya sea mineral o desmonte y transporte equipos móviles de 
carguío y transporte. 
La rampa 1910 tiene las siguientes características: 
 La construcción de la rampa tiene pendiente negativa. 
 De acuerdo al mapeo geomecánica del área de Geotecnia, la construcción de la 
rampa está en material estéril en una roca de tipo IIIA con RMR de 51 a 60.  
 La dirección de la rampa esta paralela a la veta o cuerpo mineralizado. 
 La sección de la rampa está en función a los equipos de carguío y transporte. 
 
Esta rampa será utilizada especialmente para el transporte de mineral y/o desmonte 
extraído de los frentes, transporte de maquinarias, materiales, instalación de servicios 
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auxiliarías, seguidamente se presenta en el (cuadro 5) la distancia de la rampa de nivel 
a nivel. 
A través del siguiente esquema se puede determinar la longitud total de la curva.  
 
??? ? ??????????? ? ???? 
 
?????????? ??????? 
?????????????????? ? ???  
 
??????????????????????????????????????????????????????????
 
???????????????????????????
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??????????????????????????????? ? ?? ? ?? ? ?????? 
??????????????????? ? ?????? ? ????? ? ????? 
 
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????
Cota Nv 
superior 
Cota Nv 
inferior 
Distancia verdadera 
tramo curva 
Distancia aparente 
tramo curva 
Altura en lado curva 
(H) 
4306 4296 23.73 23.56 2.83 
4296 4280 23.73 23.56 2.83 
4280 4264 47.46 47.12 5.65 
4264 4248 47.46 47.12 5.65 
4248 4232 47.46 47.12 5.65 
Cota Nv 
superior 
Cota Nv 
inferior 
Distancia verdadera 
tramo recto 
Distancia aparente 
tramo recto 
Altura en tramo recto 
(H) 
4306 4296 60.24 59.81 7.18 
4296 4280 110.61 109.82 13.18 
4280 4264 86.88 86.26 10.35 
4264 4248 86.88 86.26 10.35 
4248 4232 86.88 86.26 10.35 
???????????????????????????
 
 
?????????? ?????????????????????????????????????????????
Nivel Superior Nivel Inferior Altura Distancia Dist. Acumulada 
4306 4296 10 83.97 83.97 
4296 4280 16 134.34 218.31 
4280 4264 16 134.34 352.65 
4264 4248 16 134.34 486.99 
4248 4232 16 134.34 621.33 
????????????????????????????
 
 
 
 
?
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 Características generales de la rampa 1910 
 
? Gradiente negativa                             : -12%  
? Sección                                               : 4.50 m × 4.50 m  
? Área sección transversal                    : 18.39 m2  
? Radio de curvatura                             : 15.00 m  
? Peralte calculado                                : 0,20 m  
? Roca sobre el cual se construye        : Piroclasto dacitico.   
? Longitud total de la Rampa                 : 621.33 metros  
? Cuneta                                                : 40 cm. x 40 cm. 
 
??????????? ???????????????????????????????????????
 
???????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
 
???????????????????????????????????????????
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 Profundización de la rampa 
 
La construcción de la rampa inicia en la intersección de By Pass 4306SW con la VE 4307 
en el Nv 4306 con las coordenadas topográficas (E 693298.440, N 8371598.612, Z 
4306.306), al llegar a cada nivel se ejecuta un crucero con dirección a la veta, al mismo 
tiempo se va construyendo cámaras de carguío con sus respectivas cámaras de 
acumulación, las cuales sirve para acumulación y carguío de los materiales en los 
volquetes FMX de 30TM. 
Para los trabajos que se realizan en la construcción de la rampa y construcción de las 
labores en cada nivel se cuenta con los siguientes equipos:  
 2 Jumbos de perforación de un solo brazo. 
 2 Scoop de 6 yardas.  
 1 Jumbo Small Bolter. 
 1 Manituo. 
 1 Scaler. 
El cronograma de trabajo en la unidad de operación Pallancata es como se muestra en 
la siguiente tabla: 
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?????????? ?????????????????????????? ??????????????
Turno Día 
H. Inicio H. Final Tiempo Total Detalle 
Personal en campamentos (Superficie) 
07:00:00 07:05:00 0:05:00 Traslape 
07:05:00 07:15:00 0:10:00 Instructivos de seguridad 
07:15:00 07:30:00 0:15:00 Reparto de Guardia 
07:30:00 07:35:00 0:05:00 Personal aborda la couster 
Ingreso de personal a Mina (Traslado en bus) 
07:35:00 08:25:00 0:50:00 Traslado desde campamento a Zona Pablo Nv4402 
08:25:00 11:35:00 3:10:00 Horas disponibles (Personal en actividad) 
Traslado del personal a comedor (Labor-Comedor-Labor) 
11:35:00 11:55:00 0:20:00 Traslado desde Zona Pablo Nv4402 a Comedor 
11:55:00 12:55:00 1:00:00 Almuerzo 
12:55:00 13:15:00 0:20:00 Traslado desde Comedor a Zona Pablo Nv4402 
13:15:00 18:10:00 4:55:00 Horas disponibles (Personal en actividad) 
Traslado del personal a campamentos (Salida del personal) 
18:10:00 19:00:00 0:50:00 Traslado desde Zona Pablo Nv4402 a campamentos 
18:30:00 19:00:00 0:30:00 Chispeo + traslado con apoyo de camionetas 
Turno Noche 
H. Inicio H. Final Tiempo Total Detalle 
Personal en campamentos (Superficie) 
19:00:00 19:05:00 0:05:00 Traslape 
19:05:00 19:15:00 0:10:00 Instructivos de seguridad 
19:15:00 19:30:00 0:15:00 Reparto de Guardia 
19:30:00 19:35:00 0:05:00 Personal aborda la couster 
Ingreso de personal a Mina (Traslado en bus) 
19:35:00 20:25:00 0:50:00 Traslado desde campamento a Zona Pablo Nv4402 
20:25:00 02:10:00 5:45:00 Horas disponibles (Personal en actividad) 
Traslado del personal a comedor (Labor-Comedor-Labor) 
02:10:00 02:30:00 0:20:00 Traslado desde Zona Pablo Nv4402 a Comedor 
02:30:00 03:30:00 1:00:00 Desayuno 
03:30:00 03:50:00 0:20:00 Traslado desde Comedor a Zona Pablo Nv4402 
03:50:00 06:10:00 2:20:00 Horas disponibles (Personal en actividad) 
Traslado del personal a campamentos (Salida del personal) 
06:10:00 07:00:00 0:50:00 Traslado desde Zona Pablo Nv4402 a campamentos 
06:30:00 07:00:00 0:30:00 Chispeo + traslado con apoyo de camionetas 
????????????????????????????
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4.2. METODO DE CONSTRUCCIÓN DE LABORES MINERAS 
 
 Construcción de labores a plena sección. 
 
En este método de construcción de las labores mineras a plena sección la perforación y 
voladura se realiza en toda la sección.  
La construcción de la rampa (12%) 1910 se realiza a través de este método. 
????????????????????????????????????????????????????
 
?????????????????????????????
 
 Construcción de labores por sección 
 
En caso de tener labores con mayor altura y además si esta fuera de alcance de los 
equipos la perforación el ciclo de minado se realiza por partes o secciones. 
????????????????????????????????????????????????
 
?????????????????????????????
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 Construcción de labores con galería central 
 
En caso de tener vetas de mayor potencia es necesario realizar una galería central, luego 
mediante perforación de menores a 10 pies ampliar la sección hasta alcanzar a toda la 
potencia de la veta. 
 
???????????????????????????????????????????????????
 
???????????????????????????
 
4.3. CICLO OPERATIVO ACTUAL EN LA CONSTRUCCION DE LA RAMPA 1910 
 
 Perforación 
 
Es el inicio del ciclo de minado en la rampa 1910, la perforación del frente en rampa se 
realiza con Jumbo electro hidráulico modelo DD311 de Sandvik, Este equipo cuenta con 
una perforadora de rotación y percusión de viga de 14 pies, para usar barras de 
perforación de 9, 12 y 14 pies. 
 
 Evaluación de contexto inicial de perforación 
 
El estudio de contexto inicial consiste en realizar una evaluación del personal involucrado 
tanto en la parte teórica y práctica sobre el cumplimiento de la malla de perforación 
implementado con anterioridad, a través de estos resultados plantear una alternativa de 
solución. 
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 Evaluación de diseño de malla de perforación actual 
 
Para realizar la evaluación de las mallas de perforación se ha solicitado al área de costos 
diseño de mallas de perforación implementados en el 2017. Para una empresa contratista 
es necesario tener estas mallas para determinar longitud de avance por disparo y de 
acuerdo a ello determinar los precios unitarios, es por tal motivo que el área de costos 
reserva los diseños que continuación se muestra el diseño de la malla de perforación 
para la rampa 1910. 
 
??????????? ???????????????????????????
 
?????????????????????????????????????
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 Evaluación práctica del personal en perforación 
 
Al revisar la base de datos del área de Perforación y Voladura se evidenció que el 
personal no cumple con los diseños de arranque estándar establecido; teniendo en 
consideración que el “arranque” es la fase más importante y fundamental del cual 
depende el éxito de la voladura. 
Dentro de la evaluación práctica se identificaron las principales observaciones que se 
muestran a continuación. 
 
?????????????????????????? ??????????????????????????????
?
?????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????
?
???????????????????????????
?
De 8 perforaciones que se pudo hacer seguimiento, solo en una perforación se observó 
que la perforación correspondía al diseño estándar el cual corresponde a un cumplimiento 
de 12.5%. 
 
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
 
???????????????????????????
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El personal de perforación realiza el pintado de dirección gradiente y cuadricula; sin 
embargo, solo el 12.5% realiza el pintado de colas (proyección de la malla) en corona y 
hastiales. 
?
?????????????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????
?
En las 8 perforaciones que se pudo hacer seguimiento se observó que ninguno de los 
operadores hizo uso de los guiadores a pesar de que el 25% si contaba con los guiadores 
de aluminio. 
En base a los resultados de evaluación teórica y prácticas se tuvo las siguientes 
observaciones. 
 
? El diseño estándar a nivel de funcionamiento presenta un buen performance; sin 
embargo, operativamente presenta mayor nivel de dificultad para su ejecución 
durante la perforación (poco operativo) por lo tanto es una de las razones por lo 
cual no se inclinan por este diseño. 
? El diseño estándar presenta desventajas durante la sincronización de las 
voladuras la primera secuencia trabaja de forma simultánea con 3 alivios de los 4 
perforados es decir aprovecha solo el 75% de taladro vacío. 
? El diseño estándar desde su concepción presenta una desventaja que incide en 
los resultados de la voladura; por otra los operadores ejecutan un diseño con 5 
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taladros rimados; técnicamente a nivel conceptual no es lo mejor al margen de 
contar con 5 taladros rimados, y esto implica incrementos en el tiempo de 
perforación siendo esta la primera desventaja, la segunda desventaja es la 
secuencia cada 2 taladros lo cual es anti-técnico, acorde a la gráfica siguiente 
geométricamente el volumen a romper (zona dentro de las líneas rojas) supera 
excesivamente a los espacios vacíos (rimados) lo cual es insuficiente para una 
eficiente rotura del arranque. 
? Los guiadores que se ha encontrado en dos Jumbo tenían un diámetro de 30mm, 
el cual no es lo adecuado para mejorar el paralelismo de los taladros. Al tener 
diámetro de la broca es de 45mm se tiene una diferencia de 15mm en el taladro, 
entonces por esta diferencia hace que los guiadores por su peso no se alinean a 
la dirección del taladro sino tienden a colgarse. 
 
????????????????????????????????????????
 
??????????????????????????
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 Voladura 
 
 Explosivos y accesorios utilizados 
 
Para el proceso de voladura de labres de avance se usa emulsión encartuchada de la 
empresa FAMESA. 
La emulsión encartuchada viene en varias presentaciones, por lo tanto, el uso de estos 
productos va depender del tipo de roca donde se esté haciendo voladura y del diámetro 
del taladro de producción. 
Cuadro 8: Emulsión encartuchado de diferentes diámetros 
Explosivos Peso unitario Contenido por caja 
Emulnor 5000 1 ¼"x12" 0.266kg 94 
Emulnor 3000 1 ¼"x24" 0.521kg 48 
Emulnor 1000 1 ¼"x12" 0.250kg 100 
Fuente: Famesa explosivos 
Detonadores no eléctricos: Los detonadores eléctricos (Fanel) internamente están 
cubierto por una sustancia reactiva que al ser activado conduce una onda de choque a 
una presión y temperatura suficiente para iniciar al detonador Fulminante Nº 12. 
A continuación, se presenta tabla comparativa de tiempo de retardos de los dos tipos de 
detonadores no eléctricos.  
?
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
Periodo corto Periodo corto 
N° de serie Tiempo de retardo (ms) N° de serie Tiempo de retardo (ms) 
1 25 11 300 
2 50 12 350 
3 75 13 400 
4 100 14 450 
5 125 15 500 
6 150 16 600 
7 175 17 700 
8 200 18 800 
9 225 19 900 
10 250 20 1000 
???????????????????????????
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??????????? ????????????????????????????????????????????????????
Periodo largo Periodo largo 
N° de serie Tiempo de retardo (s) N° de serie Tiempo de retardo (s) 
1 0.5 9 4.5 
2 1.0 10 5.0 
3 1.5 11 5.6 
4 2.0 12 6.2 
5 2.5 13 6.8 
6 3.0 14 7.4 
7 3.5 15 8.0 
8 4.0 16 8.6 
??????????????????????????
 
Cordón detonante: Este transmisor de energía está cubierto de materiales sintéticos, 
que lo hacen flexible, impermeables y resistentes a la tensión, sirve como medio de 
iniciación de los detonadores no eléctricos, el cordón detonante tiene un VOD de 7000 
m/s.  
 
?????????????????????????????????????
?
???????????????????????????
?
 
Mecha de seguridad (Carmex) 
 
Es un accesorio de voladura para iniciar cordón detonante, está compuesto por los 
siguientes componentes: un Fulminante Común Nº 8, un conectador plástico que asegura 
al Fulminante Común con el Cordón Detonante, un tramo de Mecha de Seguridad, un 
Conector para Mecha Rápida y un Block de sujeción, que viene a ser un seguro de 
plástico, cuya función es asegurar la Mecha Rápida al Conector para Mecha Rápida. 
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 Evaluación de diseño de carga explosiva 
 
En el diseño de la malla de perforación todos los parámetros de voladura está en base a 
perforación efectiva de 11 pies, en la siguiente tabla se puede evidenciar el avance por 
disparo 2.65m, el cual es muy bajo para una perforación de 3.3m y además se puede 
observar uso de detonadores no eléctricos de periodo largo al 100%, el cual, es 
inadecuado usar en los taladros de arranque.  
???????????????????????????????????????????????????
 
????????????????????????????????????
 
 Evaluación práctica del personal en el carguío de explosivos 
 
Dentro de la evaluación teórica se identificaron las principales observaciones que se 
muestran a continuación: 
 
 
 
 
 
 
62 Long. Barra 45 Volumen Roto m4 53.66
50 Long. Efectiva 102 121.22
40-50 Densidad 2.65
Cart/tal total/tal Cart/tal total/tal Cart/tal total/tal
10
4
4 11 44 0 0 0 LP 1, LP 2 4 45.74
4 1 4 5 20 0 LP 2, LP 3 4
4 1 4 5 20 0 LP4,LP5 4
5 1 5 5 25 0 LP 6 5
5 1 5 5 25 0 LP 8,LP9 5 2.26
4 1 4 4 16 0 LP 10 4
3 1 3 4 12 0 LP 12 3
2 1 2 4 8 0 LP 7 2 0.89
6 1 6 0 0 5 30 LP 14 6
7 1 7 0 0 5 35 LP 15 7
6 1 6 5 30 LP 16 6 80%
64 Total cart: 90 Total cart: 156 Total cart: 65
121.22 23.85 81.12 KG 16.25 KG Total 50
Taladros Cargados 11 pies (3.30m.) Ø Broca Rimado(mm)
RMR 2.55
Esquema de carguio  en Seccion 4.5 m x 4.5 m
Taladros Perforados 12 Pies (3.60m.) Ø Broca Prod. (mm)
Arranque 
PERFORACIÓN CON JUMBO CARTUCHOS POR TALADRO ACCESORIOS
DESCRIPCION Nº Tal
E 5000 1.1/4" x 12" E 3000 1.1/4"x 24"  E 1000 1.1/4"x 12" Retardo 
Fanel® Cant.
Alivio (Corona y Astiales) Factor de Avance 
(kg/ml)Alivio (Rimados)
KILOGRAMOS DE EXPLOSIVO
ayuda de arranque Factor de Carga 
(Kg/m3).
1era cuadrador
2da cuadrador
desbroce
Ayuda hastial Factor de 
Potencia (Kg/TM).Ayuda corona
Ayuda arrastre
Hastial
Corona
Arrastre
TALADROS PERFORADOS
Eficiencia de 
Avance
Kilos de Explosivo
Avance
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??????????????????????????????????????????????? ?????
?
??????????????????????????
?
EL 12.5% de los líderes de labor y su ayudante contaba con un punzón de cobre, el resto 
realizaba el encebado con el propio fulminante. Esta condición genera malas prácticas 
en el proceso de encebado, como direccionamiento erróneo del fulminante. 
 
??????????????????????????????????????????????????
 
???????????????????????????
?
En los 8 carguíos observados el 0% realizó la secuencia según el estándar como se 
aprecia en las imágenes. 
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Durante los 6 días se pudo hacer seguimiento en la rampa 1910, adicional a esto se ha 
verificados un promedio de 41 disparos en total, cuyos avances según la base de datos 
del área costos y topografía es lo siguiente. 
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????
?
???????????????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????
?
En el trascurso de los días en la Rampa 1910 se ha podido evidenciar resultado de 6 
disparos, de los cuales, solo tres disparos sobrepasas los objetivos planteados en el 
diseño de la malla de perforación (2.65 m/disparo), teniendo los demás resultados de 
2m, 2.6m y 2.6m.  
 
 
FECHA 13-Abr 13-Abr 14-Abr 14-Abr 15-Abr 15-Abr 16-Abr 16-Abr 17-Abr 17-Abr 18-Abr 18-Abr
TURNO D N D N D N D N D N D N
GUARDIA B C B C B C C A C A C A
SN 4269 NE 2.9 2.8 2.7 2 2.7 2.6 2.8 2.5 2.8 2.8 3
SN 4269 SW 2.7 2 2.9 2.8 2.5 3.2 2.8 2.7 2.3 2.8 2.9 2.6
GL 4269 NE 2.7 3 2.8 2.8 2.6 2.9 2.8 2.6 3.1 2.9 2.5 2.7
GL 4269 SW 2.8 2.8 2 2.7 2.8 2.5 2.6 2.9 2.8 2.7 2.7 2.9
RP (-) 1910 2.75 2.8 2 2.6 2.9 2.2
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 Ventilación 
 
 Sistema de ventilación 
 
El circuito de ventilación es por proceso de ventilación mecánico (Anexo 08), a través 
ventiladores principales y auxiliares se hace circular el aire limpio y viciado en el interior 
de la mina para mantener la cantidad de oxígeno dentro de los parámetros. 
Para la zona pablo alta se cuenta con un ventilador inyector al pie del RB 01 con 
capacidad de 12000 CFM, la ubicación de este ventilador está en el NV 4306, en la 
intersección de la rampa 1950 y crucero 1950. Del mismo modo en este mismo nivel al 
se tiene un ventilador extractor de aire viciado con capacidad de 12000 CFM. 
En la zona de profundización para mantener la cantidad de aire necesaria en los niveles 
se tiene ventiladores auxiliares de 30 000 CFM y 50 000CFM, a través de estos 
ventiladores inyectores se alimenta aire fresco las labores de desarrollo mediante 
mangas de ventilación. 
 
?????????? ??????????????????????????????????????????????????
 
?????????????????????????????
 
 Drenaje de agua 
 
 Sistema de bombeo de agua. 
 
La evacuación de aguas subterráneas desde la profundización es mediante de bombas 
sumergibles a través de tuberías de 4” de ϕ. El bombeo de agua se realiza en tres tramos 
(en serie), desde el tope de la rampa hasta la poza de bombeo una altura de 4.36 m de 
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altura, desde allí hasta la poza don Julio una altura de 15.57 m, desde la poza don Julio 
hasta el Nv 4306 donde descarga a la cuneta se tiene una altura de 59.70m 
?
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??
???
???
??
??
???
???
??
???
??
???
??
??
??
??
??
???
??
???
??
???
??
???
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?????????????????? ? ?? 
 
? ? ???????????????????????????????? 
? ? ??????????????????????????? 
 
 
?????????????????? ? ?????????????????? ? ????? 
 
?????????????????????????????? ?????
 
 
? ? ?? ??? ? ?????
??
?  
? ? ?? 
? ? ? ? ?
?
? ?
?????? ? ?? ? ????????
? ? ?????
? 
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? ? ????????? ? ?????
?
?  
 
 Pérdida de caudal agua. 
?? ? ? ? ?? ?
??
? ? ? 
?? ???????????????????????? 
? ? ???????????????????????? 
? ? ???????????????????????? 
? ? ????????????????????????? 
? ? ?????????????????????????????????? 
 
?? ? ????? ? ???????????? ?
??????
? ? ??? ? ????? 
 
Altura dinámica de bomba. 
?? ? ?? ? ?? 
?? ? ???? ? ???? ? ??????  
 
Potencia hidráulica 
? ? ? ? ? ? ?? 
? ? ????????????????????????????????? 
? ? ???? ???? ? ?????
??
? ? ?????? ? ?????????????? 
? ? ???????? ???? ?
?
??????????
? ???????  
? ? ??????? ? ????????? ? ???????  
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 Limpieza de material 
 
????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????
?
?
??????????????????? ? ?? ? ?? ? ??? 
?
?? ? ??? ? ???? ? ????? ? 
?? ? ????? ? ????? ? ???? ? ??
?? 
?? ? ???? ? ????? ? ?????
? ???????????? ? ????? ? ? ? ???? ? ????? ?? 
? ???????????????? ? ????? ? ? ??? ? ? ?????? ? ? ?????? ? ? ?????? ? 
 ??????? ? ????? ? ???? ? ?????? ? 
 
 Cálculo de tonelaje 
 
??????? ? ?????? ? ? ???? ???? ? ?????????? 
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 Cálculo de tiempo promedio de transporte 
 
Datos: 
Velocidad de Scoop (tramo recto)          : 8km/hr; 2.22 m/seg 
Velocidad de Scoop (curva)                    : 5km/hr; 1.39 m/seg 
Distancia promedio de acarreo               : 200 m 
?????????? ? ?
???? ???? ? ????
?
????
? ? ????
?
??? 
???????????????????? ? ? ????
???? ????
? ?????????? ? ?????? 
 
 Tiempo de ciclo de acarreo 
 
Datos: 
Distancia promedio             : 200 m 
Tiempo de levante              : 20 seg.
Tiempo de descarga           : 8 seg 
Tiempo de ida                     :145 seg 
Tiempo de vuelta                : 84 seg 
??????
????? ?? ??????? ? ????? ? ??????? ? ?????? ? ????????????????????? 
? ????????????????? ??????????? ? ????? ?? 
 
 Cálculo de número de viajes por disparo 
 
Capacidad de cuchara       : ???????? ???? ?
Factor de llenado               : 85% 
Volumen roto por disparo  : ?????? ????????????? 
???????? ? ????? ? ????? ? ? ???? ? ????? ? 
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????????
??????? ? ?
????? ?
?
???????
???? ?
?
?????
? ?????? ? ??? ????????????? 
 
 Cálculo de tiempo de acarreo por disparo 
 
?????????
??????? ? ???
??????
??????? ? ????
???
????? ? ?????
???
??????? 
 
 Rendimiento 
 
??????????? ? ??????????????? ?? ?
??? ??
???? ? ????????????????
 
Sostenimiento con Jumbo
 
Los pernos hydrabolt es un tipo de perno que trabaja por fricción y expansión, el cual es 
inflado con inyección de   agua a una presión de 250 - 300 Bares, mediante una bomba 
de alta presión. 
Las longitudes de los pernos son variables, en el mercado se encuentra desde 5pies 
hasta 12 pies, el uso va depender de la sección tiempo de abertura de las labores. 
El diámetro adecuado del taladro es de 36 mm a 38 mm. 
La capacidad mínima requerida del Hydrabolt es 10 toneladas/unidad. 
 
Malla electro soldada. 
 
Malla electro-soldada no galvanizada de cocada 10 cm x 10 cm, se utilizará: 
? Alambre # 8 para labores permanentes mecanizada. 
? Las dimensiones del traslape entre paños de malla, extremos hacia los hastiales 
y extremo hacia el frente deben conservar una longitud de 20 cm. 
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? El uso de la malla será en función a la calidad del macizo rocoso. 
 
????????????????????????????????????????? ???????????????????????
 
????????????????????????????
?
Bomba de alta presión para inflado de perno Hydrabolt 
 
Es una bomba hidroneumática de alta presión que trabaja con agua y aire que no requiere 
de ningún tipo de lubricantes, su peso es de aproximadamente 12 kilos sin las mangueras 
lo que la hace fácil de transportar. Construida con una válvula de alivio para un exacto y 
seguro control de la presión de inflado. 
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?????????????????????????????????????????????????????????????????
?
???????? ?????????????????????
?
?
 Procedimiento de sostenimiento con Jumbo 
 
 Personal 
 
? Operador de Jumbo 
? Ayudante de Equipos 
? Ayudante perforista 
 
 Equipos de protección personal 
 
 Casco tipo jockey con portalámparas 
(Operador) 
 Casco tipo sombrero (Ayudante y 
Perforista) 
 Lámpara minera  
 Correa de seguridad 
 Respirador de 02 vías  
 Mameluco con cinta reflectora 
 Ropa de jebe amarillo 
 Guantes dieléctricos 
 Guantes de cuero  
 Botas de seguridad dieléctricos  
 Anteojos de seguridad 
 Orejera 
 Tapón de oído 
 Autorrescatador 
 Arnés de Seguridad y línea de vida 
 Detector de gas 
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 Equipos/herramientas/materiales 
 
Equipos: 
 Jumbo 
 Bomba 
Hydrabolt 
Herramientas: 
 Barras de perforación en 
juego de 10 pies 
 Adaptador para la instalación 
del perno hydrabolt 
 3 Tensionadores manuales 
graduables de 5.00 m 
 2 Tortoles 
 Cizalla 
 Detector de energía. 
 Barretillas de 6, 8, 10 y 12 
pies. 
Materiales: 
 Pernos hydrabolt según con 
sus respectivas platinas 
 Malla electro soldada de 4” x 
4” 
 Alambre Nº 16 para amarre de 
traslapes 
 Pintura 
 Conos de seguridad 
 Letreros de delimitación de 
equipo. 
 02 Bastones luminosas  
 
 
 Procedimiento de trabajo 
 
Instalación de perno Hydrabolt 
Se realizará la perforación de taladro utilizando barra de 8 pies para luego introducir el 
perno hydrabolt sobre el taladro perforado. 
El ayudante de Jumbo retirará la tapa de protección plástica de la válvula del perno 
Hydrabolt para revisar la boquilla el cual deberá estar limpia y libre de cualquier 
contaminación, de ser necesaria lávela. 
Posicionar la boquilla de la manguera de la bomba hydrabolt en la boquilla del perno 
hydrabolt, luego el perforista debe abrir primero la válvula de ingreso de agua, de esta 
manera prevendrá que no se “ahogue” la bomba. 
Para iniciar el inflado sostener con un sujetador hasta que inicie a presionar en los 
hastíales del taladro, para evitar que se deslice del mismo. 
Presione el gatillo en la pistola de seguridad y empiece a bombear el agua al Hydrabolt 
hasta que el agua salga por la válvula de alivio de la pistola de seguridad. 
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Para realizar el inflado de los pernos Hydrabolt que se encuentran en la corona, utilizar 
la escalera telescópica apoyado en el brazo del Jumbo el mismo deberá estar sujetado 
por un personal. 
Retire la boquilla del Hydrabolt, verifique que el indicador de carga sea visible y continúe 
con la instalación. 
 
 Transporte de material 
 
La evacuación de material acumulado en las cámaras de carguío se realiza mediante 
volquetes de marca Volvo y modelo FMX 8x4 R, este equipo de transporte de material 
tiene capacidad de carga neta de 26 TM. La distancia de transporte desde la zona de 
profundización rampa 1910 hasta la zona de acumulación de desmonte es un promedio 
12.3 Km. 
 
 
??????????????????????? ????????????? ????????????????
?
??????????????????????????
?
?
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 Especificaciones técnicas de volquete 
 
????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????? ????????????????
Motor 
Potencia 400cv - 294kW (1400-1800rpm) 
Número de Cilindros 6 
Cilindrada 12.8 L 
Sistema de lubricación 33 L 
Sistema de refrigeración 38 L 
Dimensiones 
Distancia entre ejes 3700mm 
radio de giro 11 100 mm 
Largo 7415 mm 
Ancho 2496 mm 
Altura 3046 mm 
Capacidad de carga 
Capacidad de carga estándar 15 ?? 
?????????????????????
 
 
4.4. PROPUESTA DE OPTIMIZACIÒN 
 
 Perforación y voladura 
 
 Rediseño del arranque de la malla de perforación 
 
Bajo estas premisas en esta primera etapa se ha enfocado principalmente en esta 
primera causa principal de las deficiencias en las voladuras el “diseño de arranque”, el 
cual se presenta como alternativa, luego de haber realizado los cálculos y análisis de 
diseños de Burden para rocas tipo II A. 
Para determinar el Burden se ha utilizado como ayuda el modelo matemático de Roger 
Holmberg. 
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Ítem Descripción de datos de campo 
1 Tipo de roca II A 
2 RMR (68) 60 - 80 
3 Densidad 2.55 TM/m3 
4 Ancho 4.5 m 
5 Altura 4.5 m 
6 Diámetro del taladros de producción 45 mm 
7 Diámetro del taladro de alivio 102 mm 
8 Longitud de barra 12 pies 
9 Desviación del taladros de contorno 3ª 
10 Desviación angular 0.01 
11 Desviación  del collar 0.02 
 
Ítem Explosivo Densidad gr/cm3 
Peso/Unidad 
kg/un Diámetro 
carga (q) 
Kl/m 
1 E 5000 1.16 0.266 31.75 0.873 
2 E 3000 1.14 0.521 31.75 0.855 
3 E 1000 1.13 0.25 31.75 0.820 
 
 Calculo de numero de taladros 
 
?????????? ? ??? ? ?? ? ? 
Donde: 
P: Perímetro total de la rampa. 
Dt: Distancia entre taladros. 
C: Factor en función de la dureza de la roca. 
S: Área transversal de la rampa. 
 
Dureza de la roca Distancia entre taladros (Dt) Coeficiente de roca © 
Tenaz 0.50 a 0.55 2.00 
Intermedia 0.60 a 0.65 1.50 
Friable 0.70 a 0.75 1.00 
 
?????????? ? ????????? ? ???? ? ????? ? ????? ? ????? ? ??????????? 
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 Calculo de la potencia relativa por peso (S) 
 
Para determinar se usará la siguiente formula. 
??????/ ???? ? ?? ?
??
????? ?
?
? ?
?
????? 
Donde: 
??????/ ????: Es la potencia por peso relativa un explosivo de referencia Emulnor 
(LFB) 
?3: Es el calor de Explosión producido por la detonación de 1Kg., de la 
mezcla explosiva usada (4.5 MJ/Kg) 
????: Es el calor de explosión producido por la detonación de 1Kg., de 
Emulnor LFB (3.84 MJ/Kg). 
 
V: Es el volumen de gas generado por la detonación de 1Kg., de la mezcla 
explosiva usada (0.85 gr/cm³). 
????: Es el volumen de gas generado por la detonación de 1Kg., de Emulnor 
LFB (0.880 gr/cm³). 
 
??????/ ???? ? ?? ?
??
????? ?
?
? ?
?
????? ?
?
? ?
???
????? ?
?
? ?
????
????? ? ???? 
 Calculo de Burden para el primer cuadrante 
 
En este caso se está trabajando con 4 taladros de alivio para lo cual es necesario 
determinar diámetro equivalente generado por los 4 taladros de alivio. 
? ? ??? ? ???? 
?? ????????????????????????????? 
???? ? ?????????????????????????
? ? ?????????? ? ????? ? ??????  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
Escuela Profesional de Ingeniería de Minas                                                                                         94 
 
 
 
Burden máximo 
Para calcular el Burden máximo se usará la constante de Roger Holmberg, el cual está 
en base al tipo de roca. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 
????????????????????????????????????????????
? ? ?????????? ? ?????? 
?? ? ???? ? ? 
Donde: 
H: Desviación del taladro. 
? ? ?????? ? ???? 
? ? ????????? ? ?????? ? ??????  
? ???? ? ????? ? ????? ? ?????? ? ??????? 
Calculamos abertura generado por el disparo del primer cuadrante, sin considerar 
desviación. 
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?? ? ????? 
?? ? ???????? ? ??????  
Calculamos abertura genera por el disparo del primer cuadrante, considerando 
desviación. 
?? ? ?????? ? ????????? ? ??????  
 
 Calculamos Burden para el segundo cuadrante 
 
? ? ?????????? ? ? ? ?????? ? ?  
Calculamos altura de taco (d) 
?? ? ????? ?? ? ? ?????? ? ??????  
? ? ?????????????????????????????????? ? ??????  
?? ? ????? ? ????? ? ?????? ? ??????? 
?? ? ?????? ? ?????? ? ?? ? ??????  
?? ? ?????? ? ?????? ? ?????? ?? ? ??????  
 
 Calculamos Burden para el tercer cuadrante 
 
Para el tercer cuadrante consideramos (q) para Emulnor de 3000 11/4”x30” 
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? ? ?????????????????????????????????? ? ??????  
?? ? ????? ? ????? ? ????? ? ??????? 
?? ? ????? ? ????? ??? ? ??????  
?? ? ????? ? ????? ? ?????? ?? ? ??????  
 Calculamos Burden para el cuarto cuadrante 
 
? ? ?????????????????????????????????? ? ??????  
?? ? ????? ? ????? ? ????? ? ??????? 
?? ? ?????? ? ?????? ? ?? ? ?????  
?? ? ?????? ? ?????? ? ?????? ?? ? ??????  
 
Una vez realizado los cálculos, para brindar la facilidad de aplicación del personal, se ha 
realizado algunos ajustes del Burden mediante una prueba previa en campo, quedando 
al final de la siguiente manera el Burden en cada cuadrante. 
 
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
Burden Distancia 
Burden 1 0.20 m 
Burden 2 0.25 m 
Burden 3 0.37 m 
Burden 4 0.55 m 
????????????????????????????
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??????????????????????? ??????????????????????????????
?
???????????????????????????
?
?
El diseño propuesto debe ser ejecutado con 4 taladros rimados y un taladro central 
cargado con secuencia. Este arranque técnicamente es la mejor opción por razones de 
operatividad y funcionamiento, donde el primer taladro de arranque trabaja en simultaneo 
con los 4 taladros rimados aprovechando el 100% de los espacios vacíos y además para 
los perforistas es lo más práctico y sencillo su aplicación; no obstante, se ha 
recomendado el cumplimiento con los requisitos básicos como las distancias de Burden, 
paralelismo, simetría, secuencia, sincronización y carguío del taladro. 
Para ayudar a los trabajadores en la aplicación del tipo de arranque y manejar mejor la 
distancia del Burden se ha implementado plantilla con las medidas correspondientes. 
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?????????????????????????????????
?
??????????????????????????
 
 Rediseño de parámetros de carguío 
 
Los taladros utilizados en mina Pallancata son de 45mm de diámetro. Y los cebos que se 
estuvieron utilizando son de 1 ¼” de diámetro estos de forma intrínseca generaban un 
desacoplamiento del 30%. 
El desacoplamiento existente genera un comportamiento en el aprovechamiento de 
energía del explosivo: 
Se tiene la siguiente fórmula para hallar Presión del taladro: 
?? ? ?? ? ??????
?
? 
 
Donde se incluyen parámetros de densidad y de velocidad de detonación, la fórmula 
anterior se usa para taladros acoplados al 100%, pero en el caso de cargas desacopladas 
como es el caso del EMULNOR 1 ¼” x 12” dentro del taladro se usa la siguiente fórmula: 
Donde Cr es el grado de acople de una carga explosiva y está dado por: 
 
??? ? ?? ? ??????? 
?? ? ???
?
? ? ?????? 
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Donde:  
Cr: Relación de acoplamiento. 
??: Diámetro de explosivo. 
??: Diámetro del taladro. 
C: Porcentaje del taladro cargado con explosivo. 
La presión dentro del taladro de cargas explosivas desacopladas y espaciadas, será lo 
siguiente. 
 
??? ? ?? ? ??????? 
Reemplazando los valores: 
?? ? ???
?
? ? ???????? 
?? ? ???? 
??? ? ?????? ? ????????? 
??? ? ?????????? 
 
La presión de detonación teórica según la ficha técnica del proveedor FAMESA es de 88 
Kbar; sin embargo, producto del desacoplamiento respecto al diámetro del taladro la 
presión en el taladro se reduce a 33.65 Kbar. Este comportamiento decreciente 
representa un 62% de pérdida de presión en el taladro. En base a estas consideraciones 
se rediseña el esquema de carguío con el objetivo de incrementar el acoplamiento en la 
carga de Fondo; sin embargo, no es la mejor alternativa por los diámetros de los 
cartuchos utilizados 1 ¼” (32 mm) para taladros de 45mm; lo mejor opción es utilizar 
cartuchos de 1 ½” (38 mm) para taladros de 45mm. 
 
Este esquema de carguío permite obtener un mayor grado de acoplamiento en la carga 
de fondo, zona donde se produce la mayor desviación de la perforación y necesita la 
mayor energía del explosivo. 
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Todos los cartuchos a excepción del cebo deben tener cortes axiales (5”) que permita 
expulsar la masa explosiva durante el atacado y obtener mayor acoplamiento para 
compensar los efectos de rotura. 
 
 Rediseño de parámetros de secuencia 
 
Se evidenció que la secuencia utilizada era la siguiente: 
Los Faneles utilizados fueron de periodo largo los cuales están separados en cada 500 
ms. 
??????????? ??????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????
?
?
La principal desventaja de utilizar una secuencia prolongada es generar la 
insensibilización en los cartuchos de los taladros aledaños y más aún en rocas 
fracturadas. 
El rediseño de los parámetros de secuencia es el siguiente. 
 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????
Serie MS 
Nro 1 
Serie MS 
Nro 7 
Serie MS 
Nro 7 
Serie MS 
Nro 11 
Serie MS 
Nro 11 
Serie LP 
Nro 2 
25ms 25ms 175ms 275ms 500ms 1000ms 
?
?
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Se tiene que utilizar los faneles de periodo corto para los arranques, seguidos por los 
faneles de periodo largo para las ayudas, tal como indica el esquema. 
 
 
??????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?
???????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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 Rediseño de malla de perforación 
 
 
I?????????? ????????? ?????????????????????????????????????? 
?
???????????????????????????
 
 Nuevos parámetros de voladura 
 
Datos: 
Sección                             : 4.5 m x 4.5 m ???????? ??? 
Eficiencia de perforación: ??? ? ?????? ? ???? ? ???? ? ?????  
Eficiencia de disparo         : 90 %  
4,5
0,20,25
0,78
10 LP
0,65
1 LP
1,1
1 LP
7 LP
1 MS
7 LP
1,15
5 LP
7 LP
9 LP
9 LP
0,78
10 LP
11 LP 11 LP
10 LP
1,1
1,1
5 LP
6 LP
4 LP
6 LP
7 MS
8 LP
3 LP 9 LP
8 LP
9 LP
11 LP
10 LP
2 LP
4,5
5 LP
6 LP
0,04
7 LP
1,1
11 MS
8 LP
7 MS
2 LP
9 LP
9 LP
10 LP
11 LP
10 LP
1
R2,44
3 LP
5 LP
6 LP
11 MS
8 LP
4 LP
9 LP
9 LP
11 LP
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Avance por disparo           : ????? ? ???? ? ?????? ? ?????  
Kilogramos de explosivo   : 112.23 kg 
Peso específico                 : 2.55? ???? 
 
Cálculo de volumen roto por disparo 
 
????? ? ? ??????? ? ? ?????? ? ?????? ?  
 
Caculo de factor de carga 
 
 
??????????????? ? ???????????????? ? ? ??????
??
?? 
 
Cálculo de factor de avance 
 
???????????????? ? ??????????????? ? ??????
??
?  
 
Cálculo de factor de potencia 
 
???????
??????? ? ??????
? ? ?????????? ? ????????? 
?????????????????? ? ? ?????????????????? ? ?????
??
?? 
?
?
?
?
?
?
?
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?
??????????????????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????
?
SECCION 4.50 m x 4.50 m
RMR 51 - 60
Emulnor 5000 
1 1/2" x 24"
Emulnor 5000 
1 1/4" x 12"
Emulnor 3000 
1 1/4" x 24"
Emulnor 1000 
1 1/4" x 12"
Arranque 5 0.5 10
1ª Ayuda 4 0.5 4
2ª Ayuda 4 0.5 1 4
3ª Ayuda 4 1 4
Tal. Producciòn 5 1 4
Ay. Cuadrador 3 1 4
Cuadrador 8 1 4
Ay. Corona 4 1 4
Corona 6 0.5 5
Arrastre 5 1 4
TOTAL 48 6.5 79 151 30
UBICACIÒN DE TALADROS
DSITRIBUCIÒN DE CARAGA EXPLOSIVA
Barra  de 12 Pies
Longitud de perforaciòn (95%) m 3.20
Taladros Cargados Und. 48 Nùmero Cantidad Nùmero Cantidad
Taladros de Alivio Und. 0 1 2 1 2
Taladros Rimados Und. 4 2 2 2
Diametro de Broca mm. 45 3 3 2
Diametro de Rimadora mm. 102 4 4 2
5 5 4
Emulnor 5000 1 1/2" x24" Cart. 5.1 6 6 4
Emulnor 5000 1 1/4" x12" Cart. 21.0 7 4 7 4
Emulnor 3000 1 1/4" x24" Cart. 78.6 8 8 4
Emulnor 1000 1 1/4" x12" Cart. 7.5 10 9 8
Total de Explosivo Kg. 112.23 11 4 10 6
Cordon detonante 5P m 70 12 11 5
Mecha Ràpida m 0.3 13 12
Fanale MS Pza. 10 14 13
Fanel LP Pza. 43 15 14
Det. Ensamblado 7` Pza. 2 16 15
17 16
Avance m 2.90 18
Volumen m3 53.36 19
Toneladas Metricas TM 136.07 20
Eficiencia de Avance % 90%
Factor de Carga Kg/m3 2.10
Factor de Avance Kg/m 38.70
Factor de Potencia Kg/TM 0.82 10 43
VOLADURA
RESULTADOS
FANEL MS FANEL LP
PERIDO DE RETARDOPERFORACION
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 Implementación de reglas de oro de perforación y voladura 
 
Para un mejor control de perforación y voladura se ha implementado reglas de oro de 
disciplina operativa en perforación y voladura, mediante estas disipaciones involucrar al 
personal en esta actividad con la finalidad buenas prácticas en las tareas que se tiene en 
cada actividad. 
 
???????????????????????????????????????????????????
 
??????????????????????
?
?
 
 Limpieza de material 
 
El acarreo de material roto por voladura en la Rp 1910 se inicia una vez este ventilado el 
área de trabajo, esta tarea permite acondicionar el área para las siguientes actividades 
como el sostenimiento. 
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 Equipo de limpieza 
 
En la zona de profundización se tiene dos Scoop para de limpieza de frente y carguío de 
material a los equipos de transporte, los equipos a disposición son  Scoop CAT – R1600G 
de  ????????????? ??.  
?
??????????????????????????????????
?
???????????????????????????
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 Especificaciones técnicas de Scoop 
 
?????????????????????????????????????????????????????????
Motor  Transmisión 
Modelo de motor Cat® 3176C EUI ATAAC  Avance 1  5 km/h 
Potencia nominal 2100.00 rpm  Avance 2  8,7 km/h 
Carrera 140.00 mm  Avance 3  15,2 km/h 
Cilindrada 10,3 L  Avance 4  22,1 km/h 
Capacidad del cucharon  Retroceso 1 5,7 km/h 
Cap. del cucharon 
estándar 4.8 ?
?, 6.3 ???  Retroceso 2   9,9 km/h 
Dimensiones de giro  Retroceso 3  17,2 km/h 
Radio de giro externo 6638.00 mm  Retroceso 4 23,8 km/h 
Radio de giro interno 3291.00 mm  Tiempo de ciclo hidráulico 
Angulo de articulación 42,5º  Subida 7,6 segundos 
Neumáticos  Descarga 1,6 segundos 
Tamaño de neumático 18.00 25 – 28 TELAS - STMS L5S 
 Bajada, vacío, libre 2 segundos 
 Tiempo del ciclo total 11,2 segundos 
?????????????????????? ???????????????????????
?
?
 Cálculo de operaciones unitarias  
 
??????????????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????
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?
??????????????????? ? ?? ? ?? ? ??? 
?
?? ? ??? ? ???? ? ????? ? 
?? ? ????? ? ????? ? ???? ? ??
?? 
?? ? ???? ? ????? ? ?????
? ???????????? ? ????? ? ? ? ???? ? ????? ?? 
? ???????????????? ? ????? ? ? ??? ? ? ?????? ? ? ?????? ? ? ?????? ? 
 
Volumen roto 
 
: ??????? ? ????? ? ??? ? ?????? ? 
 
Cálculo de TM 
 
??????? ? ?????? ? ? ???? ???? ? ?????????? 
 
Cálculo de tiempo promedio de transporte 
 
Datos: 
Velocidad de Scoop (tramo recto)          : 8km/hr; 2.22 m/seg 
Velocidad de Scoop (curva)                    : 5km/hr; 1.39 m/seg 
Distancia promedio de acarreo               : 200 m 
?????????? ? ?
???? ???? ? ????
?
????
? ? ????
?
??? 
???????????????????? ? ? ????
???? ????
? ?????????? ? ?????? 
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Tiempo de ciclo de acarreo 
 
Datos: 
Distancia promedio             : 200 m 
Tiempo de levante              : 20 seg. 
Tiempo de descarga           : 8 seg 
Tiempo de ida                     :145 seg 
Tiempo de vuelta                : 84 seg 
??????
????? ?? ??????? ? ????? ? ??????? ? ??????? ? ????????????????????? 
? ????????????????? ??????????? ? ????? ?? 
 
Cálculo de número de viajes por disparo 
 
Capacidad de cuchara       : ???????? ???? ? 
Factor de llenado               : 85% 
Volumen roto por disparo  : ?????? ? ? ????????? 
???????? ? ????? ? ????? ? ? ???? ? ????? ? 
????????
??????? ? ?
????? ?
?
???????
???? ?
?
?????
? ?????? ? ?? ????????????? 
 
Cálculo de tiempo de acarreo por disparo 
 
?????????
??????? ? ???
??????
??????? ? ????
???
????? ? ?????
???
??????? 
 
Rendimiento 
??????
??????? ? ??
??????
??????? ? ????
???
????? ? ????? ? ??????
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??????????? ? ??????????????? ?? ?
??? ??
???? ? ????????????????
?
?
 Sostenimiento 
 
 Sostenimiento con Small Bolter 
 
Small Bolter es un equipo electrohidráulico de modelo DS311 - Sandvik, es un equipo 
mecanizado y compacto para sostenimiento de labores con pernos hydrabolt y Split set. 
Este equipo es bastante versátil, el cual ofrece la posibilidad de instalar pernos de longitud 
de 3 pies hasta pernos de 10 pies. 
 
????????????????? ???????????????
?
??????????????????????????
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 Características técnicas de Small Bolter 
 
????????????????????????????????????????????????????? ?????
Item Perforación hidráulica 
1 Perforación rotativa (para línea de empernado) RHR50 
2 Potencia de percusión 10 kW. 
3 Presión de percusión 140 - 200 bar. 
4 Tasa de percusión 40 - 65 Hz. 
5 Velocidad de rotación 0 ... 300 rpm. 
6 Par de rotación 420 Nm 
7 Tamaño del agujero 33 - 41 mm 
8 Varilla recomendada R32 - R25 
9 Adaptador de espiga R32 Hembra 
10 Compresor de lubricación de vástago CT10, 1m³ / min (7 bar) 
11 Consumo de aire 250 l / min. 
12 Consumo de aceite 100 / h 
???????? ??????????????????????? ????????????????
 
 Procedimiento de sostenimiento con Small Bolter 
 
Personal 
? Operador de Small Bolter. 
? 1 ayudante equipo. 
 
Equipos de protección personal 
 
? Protector de cabeza tipo 
Jockey/sombrero 
? Barbiquejo 
? Correa portalámparas 
? Lámpara minera 
? Mameluco con cinta reflectiva 
? Guantes de cuero 
? Guantes de jebe 
? Lentes de seguridad 
? Filtro 3M P100 2097 
? Respirador 3M de 02 vías 7502 
? Tapón auditivo reusable con cordón 
? Orejeras 
? Arnés de seguridad con línea de 
anclaje. 
? Auto rescatador 
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? Botas de seguridad c/p de acero ? Monogas 
 
Equipos/herramientas/materiales 
 
Equipos: 
? Small Bolter 
Herramientas: 
? Un juego de barretillas. 
? Reflector 
? Combo de 4 libras. 
? Llave Stilson de 14 
pulgadas. 
? Cresent de 14 pulgadas,  
? Barra extensible. 
? Pértiga. 
? Brocha.   
Materiales: 
? Brocas 37 mm. 
? Pernos hidrabolt de 5,7,10 pies. 
? Pernos Split Set de 40mm x 7 
pies. 
? Malla electrosoldada. 
? Pintura 
 
 
Procedimiento de trabajo 
?
Perforar e instalar pernos 
El ayudante de equipo colocara los pernos hydrabolt al carrusel de Small Bolter para 
iniciar el sostenimiento. 
El Operador de Small Bolter con ayuda del ayudante de equipo posicionará la viga de 
perforación al punto marcado para sostenimiento, luego se dará inicio la perforación del 
taladro con barreno de 8 pies, una vez realizado el taladro el operador de Small Bolter 
hace maniobra de la palanca de giro de la torreta para poner el perno en dirección del 
taladro perforado, luego se procede de inyectar el perno al taladro y luego agua al perno 
hydrabolt hasta inflar el perno. 
La siguiente imagen se presenta perforación y sostenimiento con Small Bolter y partes 
del brazo: (1) Apoyo principal, (2) Carrusel, (3) Línea de perforación, (4) Línea de bulonaje, (5) 
Pua delantera, (6) Cuna de perforadora y (7) Cuna de bulonaje. 
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??????????????????????????????????????????
 
???????????????????????????? ???????????????????????????
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CAPITULO V 
RESULTADOS Y ANALISIS 
 
5.1. RESULTADOS DE OPERACION ACTUAL EN LA CONSTRUCCION DE LA 
RAMPA 1910 
 
 Tiempos operativos 
 
En base al reporte operador de equipos tales como Jumbo, Scoop y Small Bolter con la 
posterior contrastación de sus indicadores en campo, se muestra la distribución de tiempo 
de las principales actividades del ciclo de minado. 
 
 Tiempo de sostenimiento con Jumbo y bomba hydrabolt 
 
Se ha registro el tiempo de sostenimiento en campo, registrando un tiempo promedio de 
3 minutos y 58 segundos en solo instalar un perno hydrabolt, en esta tarea no solo 
interviene el equipo, sino también el personal cumple una función muy importante en 
direccionar la inyección de perno hydrabolt al taladro perforado previamente y también 
en el inyectado manual de agua al perno hydrabolt. 
 
?
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??????????????????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????
 
En la siguiente grafica se muestra la cantidad de pernos hydrabolt que se ha instalado 
durante un día que representa 2 guardias. Como se pueda apreciar la cantidad máxima 
de pernos instalados por un Jumbo al día es 76 unidades. 
?
?????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????
En base de registro de datos históricos de la cantidad pernos (hydrabolt) instalados, se 
presenta la siguiente gráfica 04, donde se muestra el rendimiento de Jumbo en 
sostenimiento por semana y mensual.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
Escuela Profesional de Ingeniería de Minas                                                                                         116 
 
 
 
????????????????????????????????????????????? ???
?
???????????????????????????
 
 Resumen de tiempos operativos 
 
????????????????????????????????????????????????
Ciclo de Minado con perno y malla 
Actividad Horas 
Ventilación +Bombeo 3.05 
Limpieza 0.82 
Desate de roca 0.30 
Sostenimiento con perno 1.29 
Perforación 2.37 
Carguío 0.50 
Tiempo Total 
8.33 
8 horas + 20 min 
???????????????????????????
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 Costos operativos 
 
 Costo de perforación 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????????????
?
?
??? ? ?? ? ??? ? ?????? ? ???????  
???????????????????? ? ?????? ? ????? ? ?????????? 
 
??
??????? ? ??????? 
?????
?? ?
???????
?????? ? ?????? ?? 
 COSTO  VIDA  PARCIAL  TOTAL 
 UNITARIO  UTIL  S/.  S/. /Unid de obra 
1. COSTO DIRECTO
1.1 Mano de Obra
Capataz Tarea 0.4 31.41 10.70 134.43
Ayudante jumbo Tarea 1 17.64 10.70 188.75
Electricista Tarea 0.4 24.82 10.70 106.23
Operador jumbo Tarea 1 24.82 10.70 265.57
2.8 694.98                6.95              
1.2 Aceros de perforacion
BARRA JUMBO 12 PIES UND 100.00 1,203.15 3,300                  36.46
ACOPLE UND 100.00 291.12 3,300                  8.82
SHANK UND 100.00 858.53 3,300                  26.02
BROCA 51MM UND 100.00 305.86 250                     122.34
193.64                1.94              
1.3 Equipos
Jumbo 1 brazo HM 0.45 0.0482 248.23 11.96                  
Herramientas % MO 5.0000 6.95 0.35
Implementos de seguridad % MO 10.0000 6.95 0.69                    
13.00                  13.00             
Total de Costo Directo 21.89             
2. COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES % -                -                
2.2 Combustibles (*)
Petroleo GAL 0.0964 9.45 0.91                    0.91              
Total de Costo Indirecto 0.91              
3. COSTO TOTAL POR UNIDAD VALORIZADA 22.80
DESCRIPCION  UNID  CANTIDAD 
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 Costo de voladura 
 
??????????????????????????????????????????????????????????
Explosivo Unidad Cantidad CU C Parcial 
E 5000 1.1/4" x 12" Unid 90 S/1.45 S/130.50 
E 3000 1.1/4"x 24" Unid 156 S/2.67 S/416.52 
E 1000 1.1/4"x 12" Unid 65 S/1.16 S/75.40 
Sub Total S/622.42 
Accesorios Unidad Cantidad CU C Parcial 
Fanel - LP, 4 m Pza 50 S/3.00 S/150.00 
Cordón detonante 5P m 60 S/0.56 S/33.60 
Carmex 7 pies Pza 1 S/1.68 S/1.68 
Guia rápida tipo Z18 m 0.3 S/1.09 S/0.33 
Sub Total S/185.61 
Costo de explosivo S/808.03 
?
???????????????????????????
 
???????????????????? ????????????????????????
?
????????????????????????????????????
 
????????????????? ? ?????? ? ????? ? ????????? 
??
??????? ? ??????? 
?????
?? ?
??????
?????? ? ????? ?? 
?
 
 COSTO  VIDA  PARCIAL  TOTAL 
 UNITARIO  UTIL  S/.  S/. /Unid de obra 
1.1 Mano de Obra
Capataz Tarea 0.4 31.41 10.70 134.43
Perforista Tarea 1 17.64 10.70 188.75
Ayudante Tarea 1 15.92 10.70 170.34
2.4 493.52    46.12                     
1.2
Materiales/herramient
as
Escalera Und 30.00 556.85 180       92.81
Atacadores Und 30.00 13.2 10         39.60
Punzon de cobre Und 10.00 16.50 360       0.46
132.87    41.52                     
Total de Costo Directo 87.65                     
 UNID  CANTIDAD 
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 Costo de bombeo de agua 
 
 
 
???????? ? ?????????? 
 
?????
??????? ?
?????
?? ?
??????????
??????? ? ?????????????? 
 
?????
?? ?
??????
?????? ? ????? ?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UNITARIO  UTIL  S/.  S/. /Unid de obra 
1. COSTO DIRECTO
1.1 Mano de Obra
Operario Tarea 0.200 17.64 10.70 37.75
37.75                  3.53               
1.2 Materiales Varios
VALVULA CHECK 2" UND 0.00 383.00 1                         0.00
MANGUERA TIPO BOA 2" ML 0.11 25.00 1                         2.68
2.68                    0.25               
1.3 Equipos
Bomba Major HM 1.000 1.0000 10.77 10.77
Herramientas % MO 5.0000 3.53 0.18
Implementos de seguridad % MO 10.0000 3.53 0.35                    
11.30                  11.30             
3. COSTO TOTAL POR UNIDAD VALORIZADA 15.08
 PARCIAL  TOTAL 
DESCRIPCION
 COSTO  VIDA 
 UNID  CANTIDAD 
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 Costo de limpieza y acarreo 
?
?????????????????????? ?????????????????
?
????????????????????????????????????
?
?
??????????????? ? ???? ? ???? ?
?
????? ? ????
??
?? ? ????????????
?
?
??
??????? ? ??????????????? ?? ??
????????
??????? ? ??????????
?
?????
???????? ?
?????????
???? ?
?????????
??????? ? ???????????
?
?????
?? ?
???????
?????? ? ?????? ???
?
?
 
 COSTO  VIDA  PARCIAL  TOTAL 
 UNITARIO  UTIL  S/.  S/. /Unid de obra 
1. COSTO DIRECTO
1.1 Mano de Obra
Operador scoop H-H 1.500 24.13 10.70 387.29
387.29               36.20            
1.3 Equipos
Scoop 6yd3 sin operador HM 1.000 1.0000 234.55 234.55
Herramientas % MO 5.0000 36.20 1.81
Implementos de seguridad % MO 10.0000 36.20 3.62                   
239.98               239.98          
Total de Costo Directo 276.18          
2. COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES % -               
Petroleo GAL 6 9.45 56.70                 56.70            
Total de Costo Indirecto 56.70            
3. COSTO TOTAL POR UNIDAD VALORIZADA 332.88
DESCRIPCION  UNID  CANTIDAD 
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 Costo de sostenimiento con Jumbo 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????????????
?
?
???????????? ? ???????????????? ?? ???????????????????? ? ??????????
?
???????????? ? ????????????????? ?? ???????????????????? ? ?????????
?
???????? ? ????? ? ?? ? ??????????
 COSTO  VIDA  PARCIAL  TOTAL 
 UNITARIO  UTIL  S/.  S/. /Unid de obra 
1. COSTO DIRECTO
1.1 Mano de Obra
Capataz Tarea 0.1 31.41 10.70 33.61
Ayudante Jumbo Tarea 1 17.64 10.70 188.75
Ayudante perforista Tarea 1 15.92 10.70 170.34
Bodeguero Tarea 0.1 15.92 10.70 17.03
Mecanico Tarea 0.1 24.82 10.70 26.56
Electricista Tarea 0.1 24.82 10.70 26.56
Perforista Tarea 1 17.64 10.70 188.75
Operador Jumbo Tarea 1 24.82 10.70 265.57
4.400 917.17               18.34            
1.2 Aceros de perforacion
Barra jumbo 8 pies p.p. 350.000 672.24 3,700                 63.59
Acople p.p. 350.000 291.12 3,700                 27.54
Shank p.p. 350.000 858.53 3,700                 81.21
Broca Jumbo 38mm p.p. 350.000 228.56 350                    228.56
Copas afilado 11mm p.p. 350.000 297.00 10,000.0            10.40
Adaptador split set Und 0.000 594.66 330                    0.00
411.30               8.23              
Materiales varios
Perno hidrabolt 7 pies UND   52.500 MINA MINA MINA
0.00 -               
1.3 Equipos
Jumbo 1 brazo HM    0.650 0.1391 248.23 34.53                 
Bomba hidrabolt HM    0.600 0.1284 15.06 1.93                   
Afiladora de brocas HM    0.300 0.0642 8.00 0.51
Herramientas % MO 5.0000 18.34 0.92                   
Implementos de seguridad % MO 10.0000 18.34 1.83
39.72                 39.72            
Total de Costo Directo 66.29            
2. COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES % -               
2.2 Combustibles (*)
Petroleo GAL 0.2782         9.45 2.63                   2.63              
Total de Costo Indirecto 2.63              
3. COSTO TOTAL POR UNIDAD VALORIZADA 68.92
DESCRIPCION  UNID  CANTIDAD 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
Escuela Profesional de Ingeniería de Minas                                                                                         122 
 
 
?
???????? ? ????? ? ?? ? ??????????
?
?????
?? ?
?????? ? ??????
?????? ? ????? ???
?
?
 Resumen de costos operativos. 
 
?????????????????????????????????????????????
Costo de Operación 
Ítem Actividad s/  / TM s/ / m 
1 Costo de perforación (64 Taladros) S/39.35 S/1,846.33 
2 Costo de voladura (50 Taladros) S/7.20 S/337.83 
3 Costos de Ventilación S/3.50 S/164.22 
4 Costo de drenaje (Bomba Major) S/1.29 S/60.53 
5 Costo de limpieza (D= 200m) S/20.08 S/942.17 
6 Costo de sostenimiento S/9.83 S/461.23 
Total S/81.25 S/3,812.31 
???????????????????????????
 
 Eficiencia de avances actuales 
????????????????????????????????????????????????????????????
 
????????????????????????????
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5.2. RESULTADOS OPTIMIZADOS DE OPERACIÓN EN LA COSNTRUCCION DE 
LA RAMPA 1910 
 
 Desarrollo de pruebas pilotos 
 
Para el desarrollo de las pruebas piloto se envió el requerimiento de materiales tanto para 
la perforación y carguío de frente. 
 
 Observaciones en la perforación 
 
Durante el desarrollo de las pruebas piloto se identificó las siguientes desviaciones: 
a. El pintado de malla lo realiza el líder de la labor y su ayudante; sin embargo, 
cuando llega el operador de Jumbo hace caso omiso a dicho pintado ya que no 
está conforme con el pintado realizado.  
b. El operador de Jumbo y su ayudante solo pintan la cuadricula de la malla mas no 
las colas en hastial y corona lo que le permitiría mejorar el control del paralelismo.  
c. Los Jumbos no cuentas con guiadores de aluminio, durante la ejecución de las 
pruebas solo utilizaron tubos de PVC como guiadores; sin embargo, estos carecen 
de rigidez para guiar al operador en el paralelismo. 
 
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????
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Se observa que no existía evidencia de pintado de colas en corona y hastial. 
Posteriormente se realiza la capacitación en campo sobre su importancia y se ejecuta el 
pintado de los mismos. 
En el desarrollo de las pruebas piloto se implementó el uso de plantillas para el pintado 
del arranque y así conseguir una mejor simetría deseada del diseño. 
?
?????????????????????????????????? ???????????
??????????????? ????????????????????
?
??????????????????????????
?
Se implementa plantilla para pintado de malla y se capacita sobre la metodología de uso 
de las plantillas antes de su utilización en las pruebas. En la imagen superior derecha se 
observa una correcta simetría en el arranque lo que permite una adecuada distribución 
de la energía del explosivo. 
 
 Observaciones en el carguío 
 
Las desviaciones identificadas son las siguientes: 
a. De las pruebas realizadas solo en 1 disparo se cumplió con el tipo de explosivo y 
los números de Faneles pedidos con anticipación.  
b. No se cumplió en totalidad con el abastecimiento de tacos de arcilla.  
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c. Los cargadores no cuentan con punzones de cobre por lo que ejecutan un MAL 
encebado. 
 
Encebado incorrecto 
? La dirección de propagación de la onda de choque del fulminante no está en la 
dirección de la columna de carga, por lo que la columna de carga no inicia con 
toda la energía útil del cebo.  
? La ubicación del fulminante está por la mitad de la longitud del cartucho 
desperdiciando la carga de fondo.  
? Existe el riesgo de que el fulminante detone fuera del cartucho. 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????
?
Encebado correcto 
? La dirección de propagación de la onda de choque del fulminante está en dirección 
paralela al eje de la columna de carga aprovechando mejor la energía del iniciador 
(cebo).  
? La ubicación del fulminante está al inicio del cartucho permitiendo mayor carga de 
fondo.  
? NO EXISTE riesgo de que el fulminante detone fuera del cartucho.  
 
 
 
?
?
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???????????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????
 
Una vez puesta en marcha pruebas piloto de perforación y voladura, en primera instancia 
se ha evidenciado desviaciones tanto en perforación y voladura, por los tanto de manera 
inmediata se ha realizado las capacitaciones correspondientes para corregir estas 
deviaciones con el personal involucrado en el campo. 
 
 Resultados de prueba piloto 
 
????????????????? ????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????
?
67%
100%
50%
100%
76%
34%
19%
100%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Realizar el pintado correcto de malla de
perforación
Hacer uso de las plantillas para el
pintado de arranque
Hacer uso de guiadores durante la
perforación
Dirigir el paralelismo durante la
perforación
Perforación
B A
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????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????
?
 
????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????
 
 
 
 
 
?
?
80%
100%
80%
100%
85%
91%
86%
86%
91%
73%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Hacer uso de los punzones para el
cebado de explosivos
Realizar el atacado por cada 2
cartuchos como máximo
Realizar cortes axiales a los cartuchos
Hacer uso de tacos de arcilla
Total
Carguío
B A
FECHA 17-May 17-May 18-May 18-May 19-May 19-May 20-May 20-May 21-May 21-May 22-May 22-May
TURNO D N D N D N D N D N D N
GUARDIA A B A B A B A B A B A B
SN 4296 NE 3 2.5 2.8 2.9 2.6 2.8 2.6 2.8 3.2 2.4 2.8 2.6
SN 4296 SW 2.8 2.8 2.5 3 2.7 2.8 3 2.3 2.8 3 2.6
GL 4296 NE 2.8 2.9 2.6 2.9 2.8 3 2.7 2.8 2.8 2 2.7 2.8
GL 4296 SW 2.9 2.7 3 2.9 2.4 2.7 2.8 3 2.6 2.4 2.7 2.9
BP 4280 NE 2.6 3.1 2.9 2.5 3.1 2.8 2.8 2.9 2.7 2.8 2.8 2.8
BP 4280 SW 2.8 2.8 2.6 2.9 2.8 3 2 2.8 3.2 2.8 2.9
RP (-) 1910 2.7 3.1 2.9 2.9 3
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?????????????????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????
 
?
?
 Tiempos operativos 
 
 Tiempo de perforación  
 
El registro de seguimiento del tiempo de perforación en la rampa 1910 se muestra 
detallado en el anexo 02. 
 
 Tiempo de sostenimiento con Small Bolter 
 
Al hacer seguimiento el tiempo de sostenimiento con Small Bolter se tuvo como resultado 
promedio de 2 minutos y 17 segundos en instalar un perno. 
Al realizar sostenimiento con Small Bolter se reduce el tiempo en 1minuto y 35 segundos 
por cada perno instalado, este resultado nos indica que se puede optimizar el tiempo de 
sostenimiento mucho mejor a usar el equipo Small Bolter.  
?
?
?
?
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??????????????????????????????????????????????????????? ??????
?
???????????????????????????
?
?
En el siguiente grafico se presenta la cantidad de pernos instalados durante el día, como 
se puede visualizar el número de pernos instalados por día es un promedio de 85.6 
pernos, si comparamos con respecto al rendimiento de Jumbo, Small Bolter ofrece mejor 
rendimiento registrándose hasta 601 pernos instalados al día. 
?
?????????????????????????????????????????????????
?
???????????????????????????
?
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En el grafico siguiente se realiza un análisis de rendimiento de Small Bolter, donde se 
registra 3412 pernos instalados al mes, en comparación del rendimiento de Jumbo se 
evidencia más1459 pernos instalados en un mes.  
 
?????????????????????????????????????????????? ???
?
???????????????????????????
?
 Resumen de tiempos operativos 
 
??????????????????????????????????????????????? ???????
Actividad Horas 
Ventilación +Bombeo 3.05 
Limpieza 0.89 
Desate de roca 0.30 
Sostenimiento con perno 0.84 
Perforación 2.05 
Carguío 0.45 
Tiempo Total 7.58 
7 horas + 35 min 
???????????????????????????
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 Costo de perforación 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????????????
?
?
??? ? ?? ? ??? ? ?????? ? ???????  
???????????????????? ? ?????? ? ????? ? ??????????? 
 
??
??????? ? ??????? 
?????
?? ?
???????
?????? ? ?????? ?? 
 
 COSTO  VIDA  PARCIAL  TOTAL 
 UNITARIO  UTIL  S/.  S/. /Unid de obra 
1. COSTO DIRECTO
1.1 Mano de Obra
Capataz Tarea 0.4 31.41 10.70 134.43
Ayudante jumbo Tarea 1 17.64 10.70 188.75
Electricista Tarea 0.4 24.82 10.70 106.23
Operador jumbo Tarea 1 24.82 10.70 265.57
2.8 694.98                6.95              
1.2 Aceros de perforacion
BARRA JUMBO 12 PIES UND 100.00 1,203.15 3,300                  36.46
ACOPLE UND 100.00 291.12 3,300                  8.82
SHANK UND 100.00 858.53 3,300                  26.02
BROCA 51MM UND 100.00 305.86 250                     122.34
193.64                1.94              
1.3 Equipos
Jumbo 1 brazo HM 0.45 0.0482 248.23 11.96                  
Herramientas % MO 5.0000 6.95 0.35
Implementos de seguridad % MO 10.0000 6.95 0.69                    
13.00                  13.00             
Total de Costo Directo 21.89             
2. COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES % -                -                
2.2 Combustibles (*)
Petroleo GAL 0.0964 9.45 0.91                    0.91              
Total de Costo Indirecto 0.91              
3. COSTO TOTAL POR UNIDAD VALORIZADA 22.80
DESCRIPCION  UNID  CANTIDAD 
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 Costo de voladura 
 
??????????????????????????????????????????????????????????
Explosivo Unidad Cantidad CU C Parcial 
E 5000 1.1/2" x 24" Unid 6.5 S/3.27 S/21.26 
E 5000 1.1/4" x 12" Unid 79 S/1.45 S/114.55 
E 3000 1.1/4"x 24" Unid 151 S/2.67 S/403.17 
E 1000 1.1/4"x 12" Unid 30 S/1.16 S/34.80 
Sub Total S/573.78 
Accesorios Unidad Cantidad CU C Parcial 
Fanel - MS, 4 m Pza 43 S/3.00 S/129.00 
Fanel - LP, 4 m Pza 10 S/3.00 S/30.00 
Cordón detonante 5P m 70 S/0.56 S/39.20 
Carmex 7 pies Pza 2 S/1.68 S/3.36 
Guia rápida tipo Z18 m 0.3 S/1.09 S/0.33 
Sub Total S/201.89 
Costo de explosivo S/775.66 
???????????????????????????
 
???????????????????? ????????????????????????
?
????????????????????????????????????
 
????????????????? ? ?????? ? ????? ? ????????? 
??
??????? ? ??????? 
?????
?? ?
??????
?????? ? ????? ?? 
 
 COSTO  VIDA  PARCIAL  TOTAL 
 UNITARIO  UTIL  S/.  S/. /Unid de obra 
1.1 Mano de Obra
Capataz Tarea 0.4 31.41 10.70 134.43
Perforista Tarea 1 17.64 10.70 188.75
Ayudante Tarea 1 15.92 10.70 170.34
2.4 493.52    46.12                     
1.2
Materiales/herramient
as
Escalera Und 30.00 556.85 180       92.81
Atacadores Und 30.00 13.2 10         39.60
Punzon de cobre Und 10.00 16.50 360       0.46
132.87    41.52                     
Total de Costo Directo 87.65                     
 UNID  CANTIDAD 
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 Costo de limpieza y acarreo 
?
?????????????????????? ?????????????????
?
????????????????????????????????????
?
?
??????????????? ? ???? ? ???? ?
?
????? ? ????
??
?? ? ????????????
?
?
??
??????? ? ??????????????? ?? ??
????????
??????? ? ??????????
?
?????
???????? ?
?????????
???? ?
?????????
??????? ? ????????
?
?????
?? ?
???????
?????? ? ?????? ???
?
 
 
 
 COSTO  VIDA  PARCIAL  TOTAL 
 UNITARIO  UTIL  S/.  S/. /Unid de obra 
1. COSTO DIRECTO
1.1 Mano de Obra
Operador scoop H-H 1.500 24.13 10.70 387.29
387.29               36.20            
1.3 Equipos
Scoop 6yd3 sin operador HM 1.000 1.0000 234.55 234.55
Herramientas % MO 5.0000 36.20 1.81
Implementos de seguridad % MO 10.0000 36.20 3.62                   
239.98               239.98          
Total de Costo Directo 276.18          
2. COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES % -               
Petroleo GAL 6 9.45 56.70                 56.70            
Total de Costo Indirecto 56.70            
3. COSTO TOTAL POR UNIDAD VALORIZADA 332.88
DESCRIPCION  UNID  CANTIDAD 
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 Costo de bombeo de agua 
 
 
 
???????? ? ?????????? 
 
?????
??????? ?
?????
?? ?
??????????
??????? ? ????????? 
 
?????
?? ?
??????
?????? ? ????? ?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UNITARIO  UTIL  S/.  S/. /Unid de obra 
1. COSTO DIRECTO
1.1 Mano de Obra
Operario Tarea 0.200 17.64 10.70 37.75
37.75                  3.53               
1.2 Materiales Varios
VALVULA CHECK 2" UND 0.00 383.00 1                         0.00
MANGUERA TIPO BOA 2" ML 0.11 25.00 1                         2.68
2.68                    0.25               
1.3 Equipos
Bomba Major HM 1.000 1.0000 10.77 10.77
Herramientas % MO 5.0000 3.53 0.18
Implementos de seguridad % MO 10.0000 3.53 0.35                    
11.30                  11.30             
3. COSTO TOTAL POR UNIDAD VALORIZADA 15.08
 PARCIAL  TOTAL 
DESCRIPCION
 COSTO  VIDA 
 UNID  CANTIDAD 
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 Costo de sostenimiento con Small Bolter 
 
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?
????????????????????????????????????
?
?
???????????? ? ???????????????? ?? ???????????????????? ? ?????????
?
???????????? ? ????????????????? ?? ???????????????????? ? ?????????
?
???????? ? ????? ? ?? ? ??????????
 
UNITARIO  UTIL  S/. 
 S/. /Unid de 
obra 
1. COSTO DIRECTO
1.1 Mano de Obra
Capataz Tarea 0.1 31.41 10.70 33.61
Ayudante Jumbo Tarea 1 17.64 10.70 188.75
Bodeguero Tarea 0.1 15.92 10.70 17.03
Mecanico Tarea 0.2 24.82 10.70 53.11
Electricista Tarea 0.2 24.82 10.70 53.11
Operador Jumbo Tarea 1 24.82 10.70 265.57
2.6 611.18      13.00                
1.2 Aceros de perforacion
Barra jumbo 8 pies p.p. 329.0 672.24 3,300        67.02
Acople p.p. 329.0 291.12 3,300        29.02
Shank p.p. 329.0 858.53 3,300        85.59
Broca Jumbo 38mm p.p. 329.0 228.56 250           300.78
Copas afilado 11mm p.p. 329.0 297.00 10,000.0   9.77
Adaptador split set Und 47.0 594.66 330           84.69
576.87      12.27                
Materiales varios
Hidrabolt 7pies Und 49.350 MINA MINA MINA
0.00 -                   
Equipos
Empernador hm 0.400 0.0911 293.50 26.74        
Afiladora de brocas HM    0.300 0.0683 8.00 0.55
Herramientas % MO 5.0000 13.00 0.65          
Implementos de seguridad % MO 10.0000 13.00 1.30          
29.24        29.24                
Total de Costo Directo 54.52                
2. COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES % -                   
UTILIDADES % -                   
2.2 Combustibles (*)
Petroleo GAL 0.1367 9.45 1.29          1.29                  
Total de Costo Indirecto 1.29                  
3. COSTO TOTAL POR UNIDAD VALORIZADA 55.81
DESCRIPCION
 COSTO  VIDA  PARCIAL 
 UNID 
 
CANTIDA
D 
 TOTAL 
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???????? ? ????? ? ?? ? ??????????
 
?????
?? ?
?????? ? ??????
?????? ? ????? ???
 
 
 Resumen de costos operacionales 
?
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
Costos Operacionales 
Ítem Actividad $/TM $/m 
1 Costo de perforación (52 Taladros) S/29.21 S/1,370.55 
2 Costo de voladura (48 Taladros) S/6.34 S/297.48 
3 Costos de Ventilación S/3.50 S/164.22 
4 Costo de drenaje (Bomba Major) S/1.18 S/55.37 
5 Costo de limpieza (D= 200m) S/18.35 S/860.99 
6 Costo de sostenimiento S/7.84 S/367.86 
Total S/66.42 S/3,116.47 
????????????????????????????
?
?
5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS ACTUALES Y MEJORADOS EN LA RAMPA 
1910  
 
 Eficiencia de voladura en la RP 1910 
 
El trabajo realizado en perforación y voladura con el tiempo ha mostrado resultados con 
positiva, en el gráfico 11 se muestra los resultados de voladura en las condiciones 
actuales y en el gráfico 12 se evidencia los resultados de voladura luego de haber 
realizado algunos ajustes.  
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???????????????????????????????????????? ?????????????????
 
???????????????????????????
?
?
?
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?
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?
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?
?
?
?
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 Factor de carga  
 
A medida que se va mejorando la eficiencia de resultados perforación y voladura se 
puede observar en el grafico 15, el factor de carga va disminuyendo, esta tendencia 
negativa favorece a la empresa, la tarea de realizar perforación y voladura no solo 
consiste en conseguir un buen avance, paralelo a ello es necesario tener en cuenta 
control de consumo de explosivo, en el tiempo la perforación y voladura no solo tiene que 
ser eficiente, sino que también debe enfocar hacia la eficacia. 
 
????????????????????????????????? ???????
?
???????????????????????????
?
 Cumplimiento de avance en la rampa 1910 
 
Como se ha planteado en el problema de investigación, en los primeros 4 meses de 
construcción de la rampa se ha registrado avance linean menos de lo programado, sin 
embargo, desde el mes de mayo la eficiencia de disparos ha incrementado, por lo tanto, 
se tiene un cumplimiento de 93% mas 17% de cumplimiento a comparación de los meses 
anteriores. 
?
?
?
?
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??????????????????????????????????? ???????
?
???????????????????????????
?
 Cumplimiento de avance general 
 
El impacto de incremento de eficiencia no solo se obtiene en la construcción de la rampa, 
como se muestra en el grafico 18, se evidencia incrementos de avance general, en el 
cual se está considerando By Pass, Sub Niveles, Cruceros y Ventanas. 
 
??????????????????????????????????????????????? ???????
?
????????????????????????????
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 Cumplimiento de reglas de oro de perforación y carguío 
 
Una de las herramientas claves para la gestión en campo de perforación y carguío del 
frente, ha sido el formato de auditoria de perforación y carguío de frente, en el siguiente 
cuadro y grafica se muestra el cumplimiento mensual de reglas de oro de perforación y 
carguío de frente. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
1. ¿Señaliza la labor antes de iniciar la perforación? 92% 100% 100% 100% 100% 96% 99% 
2. ¿Realiza el desatado de rocas antes de la perforación? 95% 100% 100% 100% 100% 100% 88% 
3. ¿Utiliza las "S" para aislar el cable eléctrico? 25% 30% 33% 13% 72% 68% 95% 
4. ¿Cuenta con los Estándares (diseños) y PETS? 0% 20% 15% 88% 88% 64% 76% 
SEGURIDAD 53% 63% 62% 75% 90% 82% 89% 
5. ¿Cuenta con pintura, cordel, plomada, brocha y flexómetro? 100% 100% 100% 88% 78% 69% 59% 
6. ¿Cuenta con pico y lampa? 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 
7. ¿Cuenta con los guiadores? 33% 33% 33% 0% 36% 35% 90% 
8. ¿Cuenta con la plantilla para pintar el arranque? 33% 33% 33% 88% 68% 86% 89% 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS 67% 67% 67% 69% 70% 72% 84% 
9. ¿Marca la dirección y gradiente? 12% 54% 100% 100% 100% 100% 100% 
10. ¿Marca y cuadricula la malla? 30% 70% 100% 100% 100% 99% 99% 
11. ¿Marca la prolongación de la malla al techo y hastiales? 0% 20% 20% 50% 70% 80% 80% 
12. ¿Marca el diseño de arranque? 67% 67% 67% 88% 78% 61% 55% 
CONTROL OPERACIONAL ANTES 27% 53% 72% 84% 87% 85% 83% 
13. ¿Hace uso de los guiadores? 33% 33% 33% 0% 32% 64% 71% 
14. ¿Realiza una eficiente limpieza y entubado de taladros? 50% 100% 100% 100% 96% 79% 92% 
15. ¿Controla el ángulo de vigía en hastiales y corona? 50% 100% 100% 100% 92% 100% 75% 
16.¿Ejecuta la perforación de acuerdo al diseño estándar? 10% 50% 60% 50% 76% 83% 68% 
CONTROL OPERACIONAL DURANTE 36% 71% 73% 63% 74% 81% 76% 
17. ¿Asegura el cumplimiento de los estándares? 0% 0% 0% 0% 55% 60% 56% 
18. ¿Asegura el cumplimiento de los procedimientos? 67% 67% 67% 13% 60% 83% 91% 
19. ¿Efectúa el feedback respecto al cumplimiento? 20% 40% 50% 75% 55% 71% 54% 
20. ¿Realiza las OT de manera detallada? 0% 0% 0% 75% 58% 79% 54% 
LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA SUPERVISIÓN 22% 27% 29% 41% 57% 73% 64% 
?????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
1. ¿Realiza el desatado de rocas antes del carguío? 40% 50% 80% 78% 100% 100% 91% 
2. ¿Señaliza la labor durante el chispeo? 40% 60% 100% 100% 86% 100% 82% 
3. ¿Coordina los vigías y apaga los ventiladores? 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
4.¿Cuenta con el tiempo adecuado para el carguío? 0% 0% 67% 67% 81% 66% 82% 
SEGURIDAD 45% 53% 87% 86% 92% 91% 89% 
5. ¿Cuenta con punzón, cucharillas y atacadores de madera? 0% 30% 20% 33% 50% 68% 56% 
6. ¿Cuenta con lampa y pico? 100% 100% 100% 100% 92% 97% 92% 
7.  ¿Cuenta con tubos 1/2 cañas, cintas adhesivas para voladura controlada? 0% 0% 50% 60% 71% 89% 90% 
8. ¿Cuenta con tacos inertes? 0% 0% 33% 60% 90% 80% 80% 
HERRAMIENTAS Y MATERIALES 25% 33% 51% 63% 76% 84% 79% 
9. ¿Verifica las secuencias de retardo de acuerdo al diseño? 0% 40% 67% 67% 89% 76% 64% 
10. ¿Verifica la cantidad de explosivos y accesorios de acuerdo al diseño? 10% 35% 100% 78% 79% 79% 41% 
11.  ¿Realiza un adecuado encebado y preparación de los cartuchos? 20% 40% 33% 56% 65% 58% 87% 
12. ¿Verifica y realiza la limpieza de los taladros? 30% 100% 100% 78% 86% 92% 79% 
CONTROL OPERACIONAL ANTES 15% 54% 75% 69% 80% 76% 68% 
13. ¿Realizan una adecuada distribución de retardos acorde al diseño? 0% 33% 50% 89% 83% 84% 82% 
14. ¿Realizan un adecuado carguío y atacado de los cartuchos? 20% 40% 70% 89% 88% 74% 76% 
15. ¿Realizan un adecuado instalación del cordón y conexión de los "J Clip"? 50% 50% 100% 56% 60% 90% 76% 
16. ¿Realizan un adecuado amarre y chispeo? 60% 100% 100% 78% 77% 80% 92% 
CONTROL OPERACIONAL DURANTE 33% 56% 80% 78% 77% 82% 82% 
17. ¿Asegura el cumplimiento de los estándares? 0% 0% 50% 50% 50% 60% 80% 
18. ¿Asegura el cumplimiento de los procedimientos? 50% 100% 100% 22% 50% 71% 82% 
19. ¿Efectúa el feedback respecto al cumplimiento? 0% 100% 100% 78% 41% 45% 42% 
20. ¿Realiza las OT de manera detallada? 0% 20% 40% 78% 49% 79% 80% 
LIDERAZGO Y COMPROMISO DE LA SUPERVISIÓN 13% 55% 73% 57% 47% 64% 71% 
???????????????????????????
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?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
 
???????????????????????????
?
 Tiempo operativos Actuales y Mejorados 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 
???????????????????????????
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 Costos operativos Actuales y Mejorados 
 
?????????????????????????????????????????? ?????????????????
 
???????????????????????????
 
?????????????????????????????????????????? ??????????????? ??
 
 
???????????????????????????
 
s/ 
s/ 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 
???????????????????????????
 
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
 
?????????????????????????? 
 
 
Actual Optimizado
Costo opertivo 
(3812.31 s/ /m)
Costo opertivo 
(3116.47 s/ /m)
Enero a Abril 141.63 S/539,937.47
May-18 41.80 S/159,354.56 S/130,268.45 S/29,086.11
Jun-18 43.20 S/164,691.79 S/134,631.50 S/30,060.29
Jul-18 45.00 S/171,553.95 S/140,241.15 S/31,312.80
Ago-18 52.00 S/198,240.12 S/162,056.44 S/36,183.68
Set-18 58.20 S/221,876.44 S/181,378.55 S/40,497.89
Oct-18 55.00 S/209,677.05 S/171,405.85 S/38,271.20
Nov-18 65.80 S/250,850.00 S/205,063.73 S/45,786.27
Dic-18 66.00 S/251,612.46 S/205,687.02 S/45,925.44
Ene-19 52.60 S/200,527.51 S/163,926.32 S/36,601.18
Longitud Total ejecutado 479.60
Longitud Total de Rampa 621.23
S/333,724.86
Mes Avance/Mes Ahorro Mensual (s/)
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 Seguridad en Sostenimiento 
 
 IPERC de sostenimiento con Jumbo 
 
De acuerdo al desglose de procesos del área de seguridad de IESA S.A., en la base de 
datos de del Sistema de Gestión Integrado se encuentra la IPERC base donde se 
encuentra todos los peligros y riesgos asociados a la actividad de instalación de pernos 
con Jumbo y Small Bolter. 
La ejecución de peligros y riesgos y sus medidas de control han sido desarrollados por 
los supervisores de operaciones con participación de los trabajadores y como soporte del 
área de seguridad, en el proceso de ejecución de la IPERC base se ha evidenciado 6 
peligros de alto potencial que se muestra de manera detallada en la siguiente tabla. 
 
?????????? ???????????????????????????????
 
?????????????????????????????????
 
 
 
 
 
1 Catastrófico 1 2 4 7 11
2 Pérdida mayor
3 5 8 12 16
3 Pérdida permanente
6 9 13 17 20
4 Pérdida temporal
10 14 18 21 23
5 Pérdida menor
15 19 22 24 25
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Nª Actividad Ocupación Tarea Rutinario/No rutinario Peligro 
Blancos 
(PEMA) Riesgo 
Evaluación 
del riesgo 
Probabilid
ad 
Nivel 
de 
riesgo 
1 
Instalación 
de perno 
con 
Jumbo 
Operador 
de Jumbo 
Ayudante 
de Equipo 
Ayudante 
Perforista 
Inyectado 
agua al 
perno 
con 
bomba 
hydrabolt 
R 
Brazo de 
Jumbo en 
movimient
o 
P 
Atrapamiento/c
ontacto con 
maquinarias u 
objetos en 
movimiento 
2 C 6 
2 
Instalación 
de perno 
con 
Jumbo 
Operador 
de Jumbo 
Ayudante 
de Equipo 
Ayudante 
Perforista 
Inyectado 
agua al 
perno 
con 
bomba 
hydrabolt 
R 
Uso de 
escalera 
portátil 
P Caída a distinto nivel 3 C 8 
3 
Instalación 
de perno 
con 
Jumbo 
Operador 
de Jumbo 
Ayudante 
de Equipo 
Ayudante 
Perforista 
Inyectado 
agua al 
perno 
con 
bomba 
hydrabolt 
R 
Inyectado 
manual de 
perno 
P Perdida de equilibrio 3 C 8 
4 
Instalación 
de perno 
con 
Jumbo 
Operador 
de Jumbo 
Ayudante 
de Equipo 
Ayudante 
Perforista 
Inyectado 
agua al 
perno 
con 
bomba 
Hydrabolt 
R 
Presión de 
bomba 
hydrabolt 
P Perdida de equilibrio 3 C 8 
5 
Instalación 
de perno
con 
Jumbo 
Operador 
de Jumbo 
Ayudante 
de Equipo 
Ayudante 
Perforista 
Inyectado 
agua al 
perno 
con 
bomba 
Hydrabolt 
R 
Desfogue 
de presión 
de agua 
P 
Dirección de 
flujo de agua 
en el rostro 
3 C 8 
5 
Instalación 
de perno 
con 
Jumbo 
Operador 
de Jumbo 
Ayudante 
de Equipo 
Ayudante 
Perforista 
Inyectado 
agua al 
perno 
con 
bomba 
hydrabolt 
R 
Desfogue 
de presión 
de agua 
P 
Desacople 
fortuito de 
manguera y 
conexión 
3 C 8 
???????????????????????????????
 
 IPERC de sostenimiento Small Bolter 
 
La identificación de peligros y riesgos y sus medidas de control para la actividad de 
instalación de pernos con Small Bolter han sido desarrollado con los mismos criterios que 
para el sostenimiento con Jumbo. 
En la siguiente tabla que se presente más adelante se detalla a algunos peligros y riesgos 
más relevantes, en el cual se ha identificados como peligros de alto riesgos    lo siguiente: 
?
?
?
?
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
Escuela Profesional de Ingeniería de Minas                                                                                         148 
 
 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
N
ª 
Activida
d 
Ocupaci
ón Tarea 
Rutinario/
No 
rutinario 
Peligro 
Blanc
os 
(PEM
A) 
Riesgo 
evaluaci
ón del 
riesgo 
Probabilid
ad 
Nivel 
de 
riesg
o 
1 
Instalaci
ón de 
perno 
con 
Small 
Bolter 
Operado
r de 
Jumbo 
Ayudant
e de 
Equipo 
Perforaci
ón de 
taladro 
R 
Brazo de 
Bolter en 
movimie
nto 
P 
Atrapamiento/cont
acto con 
maquinarias u 
objetos en 
movimiento 
2 C 6 
2 
Instalaci
ón de 
perno 
con 
Small 
Bolter 
Operado
r de 
Jumbo 
Ayudant
e de 
Equipo 
Colocado 
de perno 
al taladro 
R 
Brazo de 
Bolter en 
movimie
nto 
P 
Contacto con 
materiales/ u 
objetos vario 
3 C 8 
???????????????????????????????
?
 Estadística de accidentes en sostenimiento con Jumbo vs Bolter 
?
???????????????????????????????????????????????????????????????
 Jumbo Bolter 
Según lesión Acc. Incap.  Acc. Incap.  
Fractura 2 0 
Total 2 0 
Según Tipo Acc. Incap.  Acc. Incap.  
Caída de Objeto 1 0 
Caída de distinto nivel 1 0 
Total 2 0 
Según tipo de contacto Acc. Incap.  Acc. Incap.  
Golpeado contra (corriendo hacia, tropezando contra, golpeándose/ 
estrellándose) 
1 0 
Golpeado por (Impactado por objeto en movimiento) 1 0 
Total 2 0 
Parte del cuerpo lesionado Acc. Incap.  Acc. Incap.  
Nariz 1 0 
Mano izquierda 1 0 
Total 2 0 
Ocupación Acc. Incap.  Acc. Incap.  
Ayudante 2 0 
Total 2 0 
???????????????????????????????
?
?
?
?
?
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CONCLUSIONES  
 
 El cumplimiento de avance actual representa un 70%, este indicador no es 
apropiado para culminar el proyecto de construcción de la rampa en el plazo 
establecido, sin embargo, al mejorar algunos parámetros en perforación y voladura 
se ha incremento avance mensual en el primer mes en un 17%, teniendo un 
cumplimiento de 93%. 
 
 El aumento de eficiencia de disparo en la Rp 1910 ha incrementado de manera 
progresiva, teniendo una eficiencia promedio de 2.7 m/disparo en el mes de mayo 
y en el mes de enero 2019 se llegó a un promedio 2.97 m/disparo. Para la actividad 
de perforación y voladura se ha implementado algunos estándares de perforación 
y carguío a fin de generar las buenas prácticas y de esta manera asegurar el 
resultado de los disparos. 
 
 El costo operativo actual es de s/ 81.25 por TM y s/ 3812.31 por metro. Al realizar 
ajustes en el proceso operativos se ha disminuido los cotos operativos hasta s/ 
66.42 por TM y s/ 3116.47 por metro. 
 
 En el proceso de sostenimiento con Jumbo se ha identificado 6 peligros de alto 
riesgo y bajo rendimiento en el sostenimiento. Para eliminar la exposición del 
personal a dichos peligros e incrementar el rendimiento de sostenimiento, se 
reemplaza Jumbo por Small Bolter con la finalidad de disminuir peligros de alto 
riesgo e incrementar el rendimiento de sostenimiento. 
El tiempo de sostenimiento por perno con Jumbo es un promedio de 3.58 minutos 
y además se tiene registro de 475 pernos/semana y 1959 pernos/mes, sin 
embargo, al realizar sostenimiento con Small Bolter se obtiene lo siguiente:  2.28 
min/perno, 601 pernos/semana y 3412 pernos/mes. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Para identificar los inconvenientes en todo el proceso operativo es necesario 
realizar la gestión de operaciones tanto en el campo como en el gabinete, de esta 
manera se puede realizar un análisis completo del ciclo operativo. 
 
 Para la permanencia de la eficiencia de disparos se debe de cumplir con los 
estándares implementados en perforación y carguío, del mismo modo todo el 
personal supervisor ligado a operaciones debe de involucrase en todo momento 
el proceso operativo para garantizar el cumplimiento de los estándares que se 
viene desarrollando. 
 
 El equipo de sostenimiento Small Bolter, dinamiza el sostenimiento de las labores 
mecanizadas sin forzar la exposición del personal al peligro de alto riesgo, y 
además se puede optimizar el tiempo y costo operativo en operaciones mineras, 
para la lo cual es necesario seguir con esta buena práctica.  
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??????????????????????????????????????????
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????
??
 
?
?????????????????????????????????????????????????????
Tipo de roca Valor de Q 
Excepcionalmente mala 0.001 - 0.01 
Extremadamente mala 0.01 - 0.1 
Muy mala 0.1 - 1 
Mala 1 – 4 
Media 4 – 10 
Buena 10 – 40 
Muy Buena 40- 100 
Extremadamente buena 100 – 400 
Excepcionalmente buena 400 - 1000 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?
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????????????????????????????????????????????????????????
Turno / Día Tiempo Perf.  45mm 2.08 min 
Labor Rp 1910 Tiempo Perf. 102mm 3.84 min 
Jumbo DPJ 028 Vel Perf. 51mm 1.63 m/min 
Operador Marcelino Arias Nonalaya Vel Perf. 102mm 0.88 m/min 
 
Ciclo del Jumbo Hora de inicio Hora final Tiempo Comentario 
Pintado de malla 15:25:00 15:32:00 00:07:00  
Perforación 15:40:00 17:43:00 02:03:00   
       
Taladro Perforación (seg) Barrido(seg) Traslado(seg) Tiempo(min) Log. Taladro(m) Velocidad(m/min) 
Tal 1  90 5 5 1.67 3.28 1.97 
Tal 2  80 4 20 1.73 3.28 1.89 
Tal 3 108 30 20 2.63 3.28 1.25 
Tal 4 90 20 30 2.33 3.28 1.41 
Tal 5 105 10 10 2.08 3.28 1.57 
Tal 6 110 10 50 2.83 3.28 1.16 
Tal 7 105 15 7 2.12 3.28 1.55 
Tal 8 130 5 10 2.42 3.28 1.36 
Tal 9 127 7 35 2.82 3.28 1.16 
Tal 10 100 5 10 1.92 3.28 1.71 
Tal 11 110 7 30 2.45 3.28 1.34 
Tal 12 87 8 25 2.00 3.28 1.64 
Tal 13 125 3 10 2.30 3.28 1.43 
Tal 14 90 10 15 1.92 3.28 1.71 
Tal 15 90 5 70 2.75 3.28 1.19 
Tal 16 95 4 12 1.85 3.28 1.77 
Tal 17 86 25 15 2.10 3.28 1.56 
Tal 18 104 25 5 2.23 3.28 1.47 
Tal 19 100 10 8 1.97 3.28 1.67 
Tal 20 95 4 10 1.82 3.28 1.81 
Tal 21 97 5 9 1.85 3.28 1.77 
Tal 22 75 10 30 1.92 3.28 1.71 
Tal 23 96 5 10 1.85 3.28 1.77 
Tal 24 80 20 30 2.17 3.28 1.51 
Tal 25 120 24 15 2.65 3.28 1.24 
Tal 26 100 5 7 1.87 3.28 1.76 
Tal 27 95 4 10 1.82 3.28 1.81 
Tal 28 80 22 5 1.78 3.28 1.84 
Tal 29 100 10 10 2.00 3.28 1.64 
Tal 30 78 20 4 1.70 3.28 1.93 
Tal 31 103 23 2 2.13 3.28 1.54 
Tal 32 84 30 12 2.10 3.28 1.56 
Tal 33 115 28 8 2.52 3.28 1.30 
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Tal 34 80 32 6 1.97 3.28 1.67 
Tal 35 105 25 5 2.25 3.28 1.46 
Tal 36 72 15 9 1.60 3.28 2.05 
Tal 37 80 5 8 1.55 3.28 2.12 
Tal 38 94 20 15 2.15 3.28 1.53 
Tal 39 115 25 5 2.42 3.28 1.36 
Tal 40 100 33 7 2.33 3.28 1.41 
Tal 41 87 15 4 1.77 3.28 1.86 
Tal 42 85 5 7 1.62 3.28 2.03 
Tal 43 105 4 3 1.87 3.28 1.76 
Tal 44 115 18 8 2.35 3.28 1.40 
Tal 45 88 30 15 2.22 3.28 1.48 
Tal 46 95 12 5 1.87 3.28 1.76 
Tal 47 75 6 6 1.45 3.28 2.26 
Tal 48 78 25 6 1.82 3.28 1.81 
Tal 49 115 28 8 2.52 3.28 1.30 
Tal 50 80 22 5 1.78 3.28 1.84 
Tal 51 80 20 15 1.92 3.28 1.71 
Tal 52 105 4 3 1.87 3.28 1.76 
Rimado 1  250 12 5 4.45 3.28 0.74 
Rimado 2  255 5 10 4.50 3.28 0.73 
Rimado 3 188 3 4 3.25 3.28 1.01 
Rimado 4 180 10 0 3.17 3.28 1.04 
???????????????????????????????
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?
?
?
?
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??????????????????????????????????????????????????
Mes Fecha Zona Sección Tipo de Disparo Equipo Labor 
Long. 
Perf. 
Avance 
diario 
Eff. 
Avance 
May-18 1/05 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.7 82% 
May-18 2/05 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.6 79% 
May-18 3/05 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
May-18 5/05 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
May-18 9/05 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
May-18 10/05 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.5 76% 
May-18 12/05 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
May-18 15/05 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.7 82% 
May-18 18/05 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.6 79% 
May-18 19/05 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.4 73% 
May-18 21/05 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
May-18 23/05 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.7 82% 
May-18 25/05 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
May-18 26/05 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.7 82% 
May-18 28/05 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.6 79% 
May-18 30/05 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Jun-18 4/06 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Jun-18 2/06 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.0 91% 
Jun-18 3/06 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Jun-18 5/06 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.9 88% 
Jun-18 7/06 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Jun-18 8/06 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.7 82% 
Jun-18 10/06 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.0 91% 
Jun-18 13/06 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Jun-18 15/06 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.0 91% 
Jun-18 17/06 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Jun-18 19/06 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Jun-18 20/06 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Jun-18 23/06 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Jun-18 25/06 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.9 88% 
Jun-18 27/06 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.70 82% 
Jun-18 29/06 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.60 79% 
Jul-18 1/07 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.80 85% 
Jul-18 2/07 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.90 88% 
Jul-18 4/07 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.90 88% 
Jul-18 6/07 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.80 85% 
Jul-18 7/07 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.4 103% 
Jul-18 10/07 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.00 61% 
Jul-18 11/07 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.70 82% 
Jul-18 13/07 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.90 88% 
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Jul-18 14/07 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.60 79% 
Jul-18 16/07 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.80 85% 
Jul-18 18/07 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.60 79% 
Jul-18 20/07 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.5 76% 
Jul-18 22/07 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.4 73% 
Jul-18 23/07 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.1 64% 
Jul-18 25/07 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.4 73% 
Jul-18 27/07 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.6 79% 
Jul-18 28/07 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.6 79% 
Jul-18 31/07 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.5 76% 
Ago-18 2/08 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.5 76% 
Ago-18 3/08 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.6 79% 
Ago-18 4/08 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.7 82% 
Ago-18 5/08 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.6 79% 
Ago-18 7/08 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.6 79% 
Ago-18 10/08 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.7 82% 
Ago-18 12/08 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Ago-18 15/08 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3 91% 
Ago-18 17/08 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.9 88% 
Ago-18 19/08 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3 91% 
Ago-18 21/08 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Ago-18 22/08 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Ago-18 26/08 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Ago-18 27/08 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.1 64% 
Ago-18 28/08 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.7 82% 
Ago-18 29/08 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.2 67% 
Ago-18 30/08 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.6 79% 
Ago-18 31/08 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.6 79% 
Set-18 2/09 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3 91% 
Set-18 3/09 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.7 82% 
Set-18 5/09 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.7 82% 
Set-18 6/09 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Set-18 8/09 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.6 79% 
Set-18 9/09 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.6 79% 
Set-18 10/09 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Set-18 11/09 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.9 88% 
Set-18 12/09 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Set-18 14/09 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Set-18 16/09 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.7 82% 
Set-18 17/09 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3 91% 
Set-18 18/09 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Set-18 19/09 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.1 94% 
Set-18 21/09 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Set-18 22/09 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
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Set-18 23/09 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Set-18 25/09 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Set-18 26/09 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.9 88% 
Set-18 27/09 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Set-18 28/09 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Set-18 29/09 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3 91% 
Oct-18 1/10 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Oct-18 2/10 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Oct-18 5/10 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.5 76% 
Oct-18 6/10 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.1 94% 
Oct-18 7/10 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.9 88% 
Oct-18 8/10 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.6 79% 
Oct-18 11/10 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.9 88% 
Oct-18 12/10 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Oct-18 13/10 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.9 88% 
Oct-18 14/10 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Oct-18 16/10 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Oct-18 17/10 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Oct-18 19/10 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Oct-18 20/10 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.9 88% 
Oct-18 21/10 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Oct-18 22/10 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.9 88% 
Oct-18 23/10 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.1 94% 
Oct-18 24/10 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Oct-18 25/10 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.1 94% 
Oct-18 26/10 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.0 61% 
Oct-18 27/10 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.1 94% 
Oct-18 28/10 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.9 88% 
Oct-18 29/10 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.9 88% 
Oct-18 30/10 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.7 82% 
Nov-18 2/11 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.1 94% 
Nov-18 3/11 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.6 79% 
Nov-18 4/11 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.1 94% 
Nov-18 5/11 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.1 94% 
Nov-18 6/11 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.0 91% 
Nov-18 7/11 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Nov-18 8/11 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Nov-18 10/11 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Nov-18 12/11 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.1 94% 
Nov-18 13/11 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.4 73% 
Nov-18 14/11 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.1 94% 
Nov-18 15/11 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.6 79% 
Nov-18 16/11 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.9 88% 
Nov-18 17/11 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.1 94% 
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Nov-18 18/11 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.7 82% 
Nov-18 19/11 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.1 94% 
Nov-18 21/11 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Nov-18 22/11 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.7 82% 
Nov-18 23/11 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.7 82% 
Nov-18 24/11 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.9 88% 
Nov-18 25/11 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.0 91% 
Nov-18 27/11 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.7 82% 
Nov-18 28/11 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.0 91% 
Nov-18 29/11 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.1 94% 
Nov-18 30/11 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.5 76% 
Dic-18 1/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.7 82% 
Dic-18 2/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Dic-18 3/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.1 94% 
Dic-18 4/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.6 79% 
Dic-18 5/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.6 79% 
Dic-18 6/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.9 88% 
Dic-18 7/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Dic-18 8/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Dic-18 9/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.1 94% 
Dic-18 10/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.7 82% 
Dic-18 11/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Dic-18 13/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.1 94% 
Dic-18 14/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.2 97% 
Dic-18 15/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.9 88% 
Dic-18 16/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Dic-18 17/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.7 82% 
Dic-18 18/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.9 88% 
Dic-18 19/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Dic-18 20/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.6 79% 
Dic-18 21/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.9 88% 
Dic-18 23/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.1 94% 
Dic-18 24/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.1 94% 
Dic-18 25/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.9 88% 
Dic-18 26/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.2 97% 
Dic-18 27/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3 91% 
Dic-18 28/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Dic-18 29/12 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.9 88% 
Ene-19 1/01 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.2 97% 
Ene-19 2/01 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.8 85% 
Ene-19 3/01 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.7 82% 
Ene-19 5/01 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.7 82% 
Ene-19 6/01 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.9 88% 
Ene-19 7/01 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.1 94% 
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Ene-19 8/01 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.9 88% 
Ene-19 9/01 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.1 94% 
Ene-19 10/01 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 3.3 100% 
Ene-19 11/01 PABLO 4.5 x 4.5 Frente Jumbo RP(-)1910 3.3 2.9 88% 
?????????????????????????????????????
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 
Escuela Profesional de Ingeniería de Minas                                                                                         164 
 
 
 
??
??
???
???
???
??
???
???
??
???
??
???
??
???
???
???
??
??
??
?
??
??
??
???
??
???
???
??
??
???
???
??
??
??
???
??
???
